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AVSNITT 3: PROGRAMMETS MÅL

Särskilt mål 1 - Stöd till en gemensam viseringspolitik

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Särskilt mål 1 omfattar prioriteringar som syftar till att förbättra och utveckla arbetet med viseringar i linje med 
EU:s gemensamma viseringspolitik. Enligt det nationella programmet ska åtgärder under målet bidra till att 
harmonisera handläggningen av visum, öka tillgängligheten för visumansökare och ge en mer effektiv och 
rättssäker hantering av visumansökningar. Teknisk utveckling och uppdatering av utrustning ska möjliggöra 
bättre informationsutbyte mellan utlandsmyndigheter och medlemsstater, och öka den administrativa 
kapaciteten.   

I Sverige är det i huvudsak Migrationsverket som kan genomföra åtgärder i särskilt mål 1. Migrationsverket 
ansvarar bland annat för den nationella delen av Visa Information System (VIS).

Målet omfattar få projekt men genomförandet har tydligt påverkat måluppfyllelsen och bidragit till de 
förväntade resultaten för programmet. Åtgärder med ISF-medel återfinns under nationellt mål 1; nationell 
kapacitet, men tangerar även prioriteringar under andra nationella mål. Insatserna har förbättrat och 
effektiviserat användningen av VIS genom att höja kvalitén på biometrisk information. En ny generation 
biometristationer har ökat den tekniska förmågan att uppta biometri, vilket stärkt Sveriges förmåga att förse det 
centrala VIS-systemet med biometri av hög kvalitet. Den nya tekniken har även harmoniserat och effektiviserat 
visumhandläggningen, och inneburit minskad administration vid utlandsmyndigheterna, vilket överensstämmer 
med policydialogens prioritering. 

Under programperioden har Sverige bevakat utvecklingen av den nya VIS-förordningen som innebär ett 
omfattande behov av åtgärder nationellt. En förstudie har genomförts med anledning av nya förordningar och 
förordningsändringar på EU-nivå gällande it-system. Förstudien utgör grunden till utveckling av processer och 
it-system inom viseringspolitiken som kommer att pågå under flera år.

Andra prioriteringar i programmet rör utveckling av det konsulära samarbetet. Inget av de två projekten som 
genomförts, eller det pågående arbetet med en förändrad VIS-förordning, syftar till att stärka samarbetet mellan 
utlandsmyndigheter men åtgärderna har ändå haft en påverkan på området. Genom att användningen av VIS 
effektiviserats och förbättrats har Sverige och andra Schengenländer fått tillgång till data av högsta kvalité 
vilket stärker samarbetet mellan konsulaten. Även under särskilt mål 2 genomförs åtgärder med positiv 
inverkan på det konsulära samarbetet.

Omständigheter som påverkat och påverkar genomförandet är försenade förhandlingar om nya EU-förordningar 
vilket inneburit osäkerheter kring behov av it-utveckling och verksamhetsutveckling och bidragit till 
omprioriteringar i projekt.  

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Nationell kapacitet

Målet rör åtgärder som förbättrar det nationella VIS-systemet tack vare förändringar på EU-nivå men även 
baserat på nationella behov. Inköp och vidareutveckling av biometrisk utrustning och utrustning för 
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handläggning av viseringar är prioriterat inom målet, liksom åtgärder för förbättrad kommunikation mellan 
utlandsmyndigheter.

Ett resultat som realiserades tidigt i programperioden var en ökad teknisk förmåga att kvalitetssäkra information 
som hämtas och lagras i det centrala VIS-systemet. Migrationsverkets inköp av biometristationer möjliggjorde 
förmågehöjningen för Sverige och för Schengenländerna. Utrustningen genererar en snabbare hantering av data 
och har väsentligt ökat kvaliteten på den information som inhämtas och lagras i VIS. För utlandsmyndigheterna 
har uppgraderingen bidragit till en kapacitetshöjning som förenklat och effektiviserat visumhandläggningen.

Migrationsverket har genomfört en förstudie och analys av hur nya och förändrade förordningar påverkar 
Migrationsverkets processer och it-system. Utveckling och anpassning har påbörjats och kommit ganska långt. 
Förändringarna rör främst förordningar som styr förvaltning och genomförandet av VIS, interoperabilitet, SIS 
och EES. 

Under 2020 påbörjades ett planerings- och utvecklingsarbete för att kunna genomföra förändringar i system och 
processer nationellt inför införandet av den förändrade VIS-förordningen. Migrationsverket beviljades medel 
för att genomföra denna utveckling. Förändringarna i förordningen ska möjliggöra en mer grundlig 
bakgrundskontroll av visumsökande, förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna och säkerställa full 
driftskompatibilitet med andra EU-databaser. Den förändrade VIS-förordningen och utvecklingen som 
förändringen medför förväntas leda till en förbättrad förvaltning av de yttre gränserna, förhindra irreguljär 
invandring och underlätta hanteringen av migrationsströmmar.

På grund av att beslut om VIS-förordningen försenats har projektet tvingats revidera sina mål och aktiviteter. 
Möjligheterna att utforma lösningsförslag har begränsats och del av systemutvecklingsarbetet har fått 
senareläggas. Merparten av analys och utveckling har genomförts under 2022 men färdigställande och 
införande kommer att ske under 2023. Projektet är så långt framme i sina förberedelser som det är möjligt 
utifrån de förutsättningar och underlag som funnits tillgängliga.

Genomförda och pågående projekt omfattar de finansiella prioriteringar som nämns under det nationella målet.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Unionens regelverk

Det nationella målet prioriterar åtgärder som följer av förändringar i viseringskodexen och rekommendationer 
efter Schengenutvärdering och tematiska utvärderingar på viseringsområdet. Åtgärder inom målområdet ska 
bidra till att Sverige uppfyller EU:s regelverk kring viseringar.   

Som nämnts under nationellt mål 1.1 har en förstudie genomförts för att kartlägga vilka förändringar som 
Migrationsverket måste genomföra för att anpassa sina system och processer till nya krav som följer av vissa 
EU-förordningar. Sedan 2020 genomför Migrationsverket med stöd från ISF ett förberedande arbete för att ha 
it-stöd och processer redo vid införandet av den förändrade VIS-förordningen. Förstudien och projektet finns 
inom nationellt mål 1, nationell kapacitet, men tangerar nationellt mål 2.

Ett annat projekt som tangerar prioriteringarna i målet är Migrationsverkets projekt VIS-EES. Åtgärderna i 
projektet omfattar utveckling av processer och it-system i VIS-systemet med anledning av den förändrade EES-
förordningen. Förseningar i utvecklingen på EU-nivå har påverkat projektets genomförande. Projektet 
genomförs inom mål 2.4.
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Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Konsulärt samarbete

Under det nationella målet prioriteras åtgärder som genomför EU:s viseringskodex, utbyte mellan 
medlemsstater och ökat samarbete och utveckling kring att säkerställa äktheten hos dokument. Åtgärderna ska 
förbättra hanteringen av Schengenviseringar. Samverkan lokalt mellan utlandsmyndigheter ska även bidra till 
att höja servicegraden för visumansökare.   

Migrationsverket har en särställning inom målområde 1 då myndigheten ansvarar för den verksamhet och 
åtgärder som kan genomföras inom målet. Under programperioden har dialoger förts med Migrationsverket för 
att identifiera åtgärder som kan genomföras med medel från ISF. Av dialogerna framkom att det funnits ett 
större behov av att genomföra åtgärder som ligger inom nationellt mål 1.1 och inom särskilt mål 2 gränser.

Åtgärder som tangerar prioriteringarna i det nationella målet har visserligen genomförts i Migrationsverkets 
regi, men under särskilt mål 2 gränser. Projektet genomfördes inom prioriteringen att öka det konsulära 
samarbetet inom Schengen och utveckla ”best practice” inom arbetet med Schengenviseringar. Resultatet blev 
en metod som säkerställer tillförlitliga och enhetliga ID-kontroller vid viseringar.

Särskilt mål 2 - Gränser

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Åtgärderna följer programstrategin och den nationella strategin för integrerad gränsförvaltning. Genomförandet 
har fokuserat på att fullt ut uppfylla Schengenregelverket. Ett flertal rekommendationer i 
Schengenutvärderingen 2017 har omhändertagits. Åtgärder har förbättrat förmågan till riskanalys, gett en bättre 
översikt och stärkt informationsarbetet när det gäller läget vid yttre gräns, och har på så sätt bidragit till att 
stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande 
brottslighet. Ett myndighetsgemensamt arbete pågår för att öka förmågan att basera operativ verksamhet på 
underrättelser och riskbedömningar.

Arbetet med it-system fortsätter. Det omfattar utveckling och införande av ett europeiskt system för in- och 
utresa (EES), ett europeiskt system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) samt anpassningar av Schengens 
informationssystem (SIS II). Åtgärderna ska leda till att Sverige uppfyller målet om att fungerande system och 
tillhörande verksamheter ska finnas på plats när förordningarna träder i kraft och därmed bidrar till ett 
fungerande och effektivt informationsutbyte i EU. Arbetet kopplar till utveckling inför införandet av 
interoperabilitet under särskilt mål 5. Utvecklingstakten har varit god givet förutsättningarna och samverkan 
mellan berörda myndigheter har fungerat bra. Genomförandet påverkar flera gränsförvaltande myndigheter. 
Samtliga åtgärder som rör it-system fortsätter under 2023 varför effekter kommer senare. Kvarvarande behov 
på området omhändertas inom BMVI.

Arbetet med att tillgodose krav i förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen har kommit långt 
när det gäller bemanning av Frontex stående styrka. Andra prioriteringar i programmet som resulterat i åtgärder 
är utbildningsinsatser och ny utrustning som stärkt personalens kompetens och förmåga inom 
gränsförvaltningen. Målområdet har många prioriteringar men tilldelningen av budget utgör en begränsning 
vilket innebär att alla behov inte har omhändertagits inom programperioden. Prioriteringar som inte 
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omhändertagits inom ISF är exempelvis utstationering av sambandsmän i tredjeland och inköp av utrustning till 
sjöss och flyg till Kustbevakningens arbete. Andra behov av finansiering från ISF har prioriterats högre av 
berörda myndigheter.

Omständigheter som påverkat och påverkar genomförandet har varit pandemin som inneburit förseningar 
då projekt har fått ställa in planerade resor, möten och utbildningar. Försenade förhandlingar om EU-
förordningar och osäkerheter kring it-utveckling och genomförande på EU-nivå och i andra länder påverkar 
fortfarande genomförandet negativt. Det har medfört att vissa projektmål inte kommer att nås. Kriget i Ukraina 
har till viss del också fått negativa konsekvenser för pågående projekt. Tack vare möjligheten att förlänga 
programperioden och pågående projekt har riskerna minskats, men vissa planerade åtgärder har trots 
förlängningen skjutits fram.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Eurosur

Vid Schengenutvärderingen av yttre gräns i maj 2017 rapporterades brister avseende den verksamhet som 
bedrivs vid funktionen nationell samordningscentral (NCC) samt avsaknad av ett system för riskanalys. 
Systemet ska användas som stöd vid gränskontroll för både sjö- och luftgräns.

I linje med programstrategin och prioriteringar genomfördes under perioden 2018-2022 åtgärder för att 
säkerställa efterlevnad av Schengenregelverket, särskilt Eurosurförordningen men även delar av 
Frontexförordningen.

Polismyndigheten har genom projektet byggt upp kapaciteten kring funktionen NCC och etablerat regionala 
samordningscentraler (RCC) som under projektet permanentats på myndigheten. Även verksamheten för 
riskanalys har förstärkts. Projektet har därutöver fortsatt arbetet med att införa det maritima 
sjöinformationsystemet Sjöbasis. Utvecklingen fortsätter i den nya programperioden.

Åtgärderna har inneburit förbättrad informationssamordning inom Polismyndigheten och ökad 
situationsmedvetenhet avseende illegal migration och gränsöverskridande brottslighet. Kunskapen om Eurosur 
har stärkts inom Polismyndigheten tack vare RCC och projektets deltagande i andra samverkansforum inom 
myndigheten. Inrapportering och datainsamling har ökat avsevärt vilket ökar Sveriges bidrag till den europeiska 
situationsbilden. Kompetensen kring riskanalys har stärkts genom utbildning i CIRAM 2.0 som förutom 
Polismyndighetens personal även omfattat personal på Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket.

Pandemin medförde fördröjd utveckling inom området på regional och nationell nivå då aktiviteter inte kunde 
genomföras som planerat. Personal inom gränsförvaltningen som skulle ha varit stöd i utvecklingsaktiviteter 
fick andra uppgifter till följd av myndighetens arbete med covid-19. Projektet förlängdes med ett år för att 
kunna slutföra alla aktiviteter och uppnå uppsatta mål.

Åtgärderna som genomförts under målområdet omfattar alla prioriteringar som omnämns i det nationella 
programmet. Kvarstående behov är att samordna information mellan myndigheter med ansvar för gränskontroll 
samt omsätta situationsmedvetenheten i operativ reaktionsförmåga. Inom nationellt mål 2.6 pågår åtgärder med 
koppling till Eurosur. Syftet är att öka den operativa kapaciteten hos Kustbevakningen, Tullverket och 
Polismyndigheten, genom att öka förmågan att basera operativ verksamhet på underrättelser och 
riskbedömningar.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Informationsutbyte
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Att kunna fastställa en persons identitet är grundläggande för prövningen av om en person har rätt att vistas 
inom Schengenområdet eller inte. Kommissionen och flera av EU:s medlemsländer har under senare år 
konstaterat ett ökat problem med förekomsten av falska dokument (se exempelvis "Action plan to strenghten 
the European response to travel document fraud" COM (2016) 790). 

Inom målområdet har Migrationsverket utvecklat och testat en metod för att stärka verkets ID-kontroller vid 
svenska utlandsmyndigheter. Sverige har genom projektet för första gången haft en id-expert stationerad vid en 
utlandsmyndighet. Id-experten har varit stationerad i Amman och även haft regionalt ansvar för 
utlandsmyndigheterna i Beirut, Kairo och Khartoum. Genom deltagande i nätverk i regionen och samarbete 
med andra länder har ny kunskap inhämtats och delats med berörda aktörer. Projektet har tagit fram, testat och 
utvärderat en metod som syftat till att stärka kapaciteten och säkerställa kvalitetssäkrat underlag vid beslut om 
tillstånd. Projektet har tagit lärdom om hur andra länder är organiserade inom området.

Resultatet av pilotprojektet visar på en ökad säkerhet i id-frågan, förbättrad kapacitet hos utlandsmyndigheterna 
att granska dokument och ökad trygghet i beslutsfattandet. Genom kartläggning av verksamheterna och 
utbildning har kompetensen hos personalen stärkts. En rekommendation från Riksrevisionen är att sprida och 
införa projektets metod för kompetensöverföring, arbetssätt och rutiner på andra utlandsmyndigheter.

Inom målområdet prioriteras även åtgärder som ska stärka informationsutbytet och förmågan att analysera 
information kopplat till gränskontroll i syfte att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Här 
lyfts särskilt samverkan mellan Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och Migrationsverket fram. 
Inga specifika åtgärder på detta tema genomförs inom mål 2.2 men det pågående Eurosur-projektet inom mål 
2.6 arbetar även mot prioriteringar inom 2.2. Syftet är att öka den operativa kapaciteten hos gränskontrollerande 
myndigheter genom att i högre grad basera underlag för operativ verksamhet på underrättelser eller 
riskbedömningar inom områden illegal migration och gränsöverskridande brottslighet. Därigenom ska 
informationsutbyte och operativt samarbete förbättras inom Polismyndigheten och mellan Polismyndigheten, 
Tullverket och Kustbevakningen, t.ex. vid gemensamma nationella gränsoperationer.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Gemensamma unionsnormer

Inom nationellt mål 3 prioriteras åtgärder som anpassar och förbättrar användningen av SIS II (Schengen 
Information System) och utveckling av ICAO PKD liksom införande av automatiska gränskontroller. Åtgärder 
för att utveckla SIS II och ICAO PKD har genomförts av Polismyndigheten med nationella medel då arbetet 
redan var långt kommet när genomförandet av ISF startade i Sverige. Anpassningar av systemet med anledning 
av nya förordningar på området genomförs under nationellt mål 6 nationell kapacitet. 

Den ansvariga myndigheten har under programperioden fört dialoger med samverkansgruppens myndigheter 
(partnerskapet) för att undersöka om det finns andra behov inom målområdet som skulle kunna förverkligas 
med hjälp av ISF-medel. De projektidéer som presenterats har omfattats av andra nationella mål.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 4 - Unionens regelverk

Målområdet omfattar åtgärder som ska leda till att Sverige uppfyller EU:s regelverk kring gränsförvaltning. 
Åtgärder med anledning av rekommendationer från Schengenutvärderingar står i fokus och det är inom detta 
område som Sverige med ISF-medel har genomfört ett omfattande arbete för att omhänderta rekommendationer 
från utvärderingen 2017 och där åtgärderna ska bidra till att stärka Sveriges gränsförvaltning. Projektet har 
utformat en förändringsstab som har omhändertagit och åtgärdat brister utpekade i den senaste 
Schengenutvärderingen. Projektet har även utvecklat ett nytt koncept för nationell gränspolisutbildning i 



SV 8 SV

enlighet med rekommendationerna och i linje med Frontex gemensamma standard för en undervisningsplan 
(CCC - Common Core Curriculum). Konceptet ska försörja gränsförvaltningen med nyckelkompetens samt 
ökad kunskapsnivå inom gränsförvaltningen. Målet är ökad förmåga att tillämpa unionskodexen och ökad 
förmåga att hantera kontroller mot SIS.

Projektet har även utvecklat processer för löpande uppföljning och kvalitetssäkring av gränskontrollarbetet. 
Handlingsplaner för hur myndigheten ska åtgärda utpekade brister har överlämnats till kommissionen och de 
flesta av rekommendationerna har omhändertagits. Projektet har även uppdaterat Sveriges IBM-strategi för 
2021-2023.

Inom målområdet har åtgärder även genomförts som rör verksamhetsutveckling för att uppfylla kraven i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevakningen. 
Det är Polismyndigheten, som huvudansvarig myndighet för gränskontroll och kontaktpunkt för Frontex i 
Sverige, som ansvarar för införandet i Sverige. Projektet genomfördes i nära samverkan med andra berörda 
myndigheter i Sverige. Projektet uppnådde samtliga uppsatta projektmål. Resultat omfattar bemanningsmetod 
med fördelningsnycklar, bemanningsrutiner, informationsstrategi för bemanning, nödvändiga underlag och 
villkor för bemanning, konsekvensanalys för implementering av förordningen, etc.

Ytterligare åtgärder som genomförts i fonden fokuserade på kraven i de nya SIS-förordningarna. 
Polismyndighetens projekt har utvecklat nya arbetssätt och rutiner internt inom myndigheten samt mellan 
myndigheter såsom Migrationsverket, Tullverket, Kustbevakningen och domstolsväsendet. I arbetet ingick att 
skapa rutiner för registreringar i SIS med tillhörande biometriska uppgifter för att få säkrare identifiering av 
personer som är föremål för registreringar i SIS.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 5 - Framtida utmaningar

Inga åtgärder har planerats under detta nationella mål.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 6 - Nationell kapacitet

Samtliga åtgärder vidareutvecklar och stärker den nationella kapaciteten hos myndigheterna. Projekten ligger i 
linje med målets prioriteringar. De flesta projekten omfattar särskilda medel för att utveckla och anpassa it-
system. Utvecklingen bidrar till att stärka EU:s inre säkerhet, upptäcka och förhindra irreguljär migration, ökar 
förmågan att upptäcka och förhindra grova brott samt bidrar till att underlätta den fria rörligheten.

EES ska bidra till en förbättrad förvaltning av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta 
hanteringen av migrationsströmmar. Polismyndigheten utvecklar it-stöd och integrerar systemet mot centrala 
EES samt vidareutvecklar det nationella EES. Samverkan sker med berörda myndigheter och eu-LISA. Medel 
har även beviljats för installation av biometristationer och upphandling av fingertrycksavläsare. 
Migrationsverket har gjort förändringar i VIS inför införandet av EES. Förseningar på EU-nivå har påverkat 
genomförandet negativt. Projektmålen kommer att uppnås, men med annan finansiering.

Inom Migrationsverket och Polismyndigheten har utveckling av it- och verksamhetsprocesser genomförts för 
att uppfylla de nya kraven i SIS-förordningarna. På grund av centrala förseningar har viss utveckling och 
utbildning genomförts utan projektmedel. De svenska myndigheterna kommer att vara redo att driftsätta 
samtliga nya processer och it-stöd när systemet sjösätts i mars 2023.
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Organisation och driftsättning av den nationella ETIAS-enheten, utveckling av verksamhetsprocesser och it-
stöd finansieras med ISF-stöd. Driftsättningen centralt har försenats. Fortsatt utveckling samt utbildning av 
personal genomförs sannolikt med bidrag från BMVI.

Andra resultat inom målet är att dokumenttekniker, tack vare ny utrustning, kan granska ifrågasatta dokument 
på distans. Bristen på dokumenttekniker hos gränspolisen uppmärksammades i Schengenutvärderingen 2017. 
Projektets resultat bidrar till en förbättrad och mer rättssäker kontroll vid yttre gräns.

Det pågår åtgärder för att utveckla Sveriges operativa förmåga att reagera myndighetsgemensamt mot händelser 
vid gränsen. Projektet Eurosur har tagit fram nya processer och metoder för NCC och RCC. Åtgärderna 
tangerar nationellt mål 1 - Eurosur, nationellt mål 2 - Informationsutbyte, och nationellt mål 6 - Nationell 
kapacitet och bidrar till att uppfylla rekommendationer från de senaste Schengenutvärderingarna.

Särskilt mål 3 - Driftsstöd

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Sverige har inga medel avsatta för driftsstöd. I Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik är det 
möjligt för Kustbevakningen, Migrationsverket och Polismyndigheten att söka medel för drift och underhåll 
inom utpekade verksamhetsområden.

Särskilt mål 5 - Förebygga och bekämpa brott

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Prioriterade brottsområden i fonden överensstämmer med prioriteringar i den nationella säkerhetsstrategin och 
med prioriteringarna i EMPACT. Målområdet omfattar en bred målgrupp och ett brett spektrum av åtgärder för 
att förebygga och bekämpa brott. Det är inom detta mål vi har sett störst behov av åtgärder under 
programperioden och där flest projekt blivit beviljade medel

Ett stort antal åtgärder har med framgång genomförts för att förebygga och bekämpa 
grov organiserad brottslighet. Insatser för att komma tillrätta med gängkriminalitet och skjutningar i utsatta 
områden har t.ex. bidragit till färre skjutningar i pilotområden. Inom det brottsförebyggande området har 
fondmedel även bidragit till ökad kunskap om metoder som förebygger radikalisering. Andra insatser är 
metodutveckling och teknikstöd, som i sin tur bidragit till snabbare och bättre underbyggda förundersökningar 
och brottsutredningar.
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Ett flertal projekt har bidragit till att öka landets beredskap inför terrorhot och terrorbrott. Åtgärderna omfattar 
främst inköp av utrustning till brottsbekämpande myndigheter, men även myndighetsgemensamma övningar, 
uppdatering av risk- och sårbarhetsanalyser och utbildning.

Samverkan med andra länder ses som en förutsättning för den inre säkerheten. I syfte att effektivisera det 
gränsöverskridande samarbetet inom det brottsbekämpande området rekommenderade övervakningskommittén 
för fonden att projekt med koppling till EMPACT skulle prioriteras. En myndighetsövergripande EMPACT-
ansökan beviljades våren 2020. Arbetet i projektet har bidragit till en avsevärd kunskapsökning om EMPACT 
samt en förbättrad samverkan kring frågorna nationellt. En förväntad långsiktig effekt är att Sveriges insatser 
blir mer koordinerade, bidrar till större utdelning för Sverige och EU och därmed till högre säkerhet i unionen.

It-utveckling som effektiviserar det brottsbekämpande arbetet och åtgärder som stödjer informationsutbyten 
inom och mellan länder har prioriterats i fonden och bidragit till mer rättssäker hantering och fler lösta brott.

Fondmedel har även använts för att uppfylla EU:s brottsofferdirektiv. En interaktiv webbguide har utvecklats 
av Brottsoffermyndigheten för att stödja brottsoffer.

Fondens bidrag till kompetensutveckling har gett god utväxling. Ökad kunskap om penningtvätt och 
brottsutbyten har resulterat i fler finansiella utredningar på allmän kammare. Utbildningar för personal samt 
förändrade rutiner och arbetsprocesser förväntas öka förmågan för samhället att upptäcka och bekämpa brott 
mot den svenska välfärdsstaten.

Omständigheter som påverkat genomförandet är framförallt:

 pandemin som ledde till förseningar p.g.a. inställda resor, möten och utbildningar
 försenade förhandlingar om nya EU-förordningar och osäkerheter kring it-utveckling/genomförande på 

EU- nivå
 kriget i Ukraina

Det nationella programmets resultat har påverkats såtillvida att vissa åtgärder har skjutits på framtiden och att 
medel i fonden inte använts fullt ut. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Brott – förebyggande och bekämpning

Av EU:s högst prioriterade brottsområden (2018-2021) har projekt genomförts inom tre; it-brott, olaglig handel 
med och distribution och användning av skjutvapen samt brottsliga tillgångar och penningtvätt. Det finns dock 
ett uttalat intresse och behov av att intensifiera arbetet inom fler brottsområden. Sveriges bidrag till det 
gränsöverskridande samarbetet förväntas bli bättre koordinerat framöver tack vare fondens EMPACT-projekt. I 
projektet har beslut fattats om en nationell inriktning för arbetet samt en riktlinje som beskriver den nationella, 
myndighetsgemensamma samverkansmodellen för arbetet inom EMPACT. Ett konkret resultat är 
uppbyggnaden av ett nationellt myndighetsgemensamt EMPACT-sekretariat.

Övriga prioriteringar under målet är att förebygga och bekämpa grov organiserad brottslighet inklusive 
terrorism och våldsbejakande extremism. Inom målet har tre projekt beviljats för att förebygga och bekämpa 
brottslighet i särskilt utsatta områden och sex projekt har beviljats för att bekämpa terrorism och förebygga 
våldsbejakande extremism.
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Uppnådda resultat:

 En fortsatt höjd förmåga för brottsbekämpande myndigheter att motverka och ingripa vid terrorbrott
 Ökad kompetens bland landets åklagare kring penningtvätt och brottsutbytesfrågor
 Ökad kunskap om metoder som förebygger radikalisering
 Ny metod som bidragit till färre skjutningar och sprängningar, samt fler avhopp från kriminella gäng, i 

polisområde Malmö. Metoden har spridits till Göteborg, Uppsala och Örebro
 Utveckling av metoder som kan användas för att minska brottslighet och våld i utsatta områden
 Metodutveckling och införande av nya metoder inom den operativa verksamheten på polisen för att öka 

kvalitet och effektivitet i brottsutredningar
 Ett EMPACT-sekretariat som ska bidra till bättre nationell samordning av resurser och insatser
 It-stöd som effektiviserar Tullverkets brottsutredande arbete

Prioriteringar och åtgärder i programmet som inte genomförts i ISF-projekt, är åtgärder som avser: 
narkotikarelaterad brottslighet, ökat beslag av vapen, människosmuggling och trafficking, punktskattebrott samt 
it-relaterad brottslighet med särskilt fokus på att bekämpa sexualbrott mot barn, pornografi, samt metoder för 
bättre identifiering av brottsoffer och brottsutövare. Under programperioden har andra åtgärder haft högre 
prioritet hos berörda myndigheter och aktörer. Behov av insatser kvarstår och kommer till viss del kunna 
genomföra inom ramen för den nya programperiodens budget. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Brott – informationsutbyte

Åtgärder som stödjer informationsutbyten inom och mellan länder har prioriterats för att effektivisera 
användandet av befintliga it-system, utveckla metoder samt nya it-system för brottsförebyggande och 
brottsbekämpande syften. Vid planeringen av programmet förutsågs att en stor del av fondens medel skulle gå 
till utvecklingen av ett system för insamling av passageraruppgifter (PNR). Tre projekt beviljades för detta 
ändamål. Det senaste projektet var en förstudie inför utvecklingen av ett nytt analysverktyg för insamlad PNR-
information. Tack vare projekten har Sverige ett väl fungerande system med ett 40-tal anslutna flygbolag och 
en verksamhet som försörjer nationella myndigheter med kvalitativa analyser av data. Det finns ett fortsatt 
behov av utveckling, bl.a. för att förfina sökfunktioner och automatisera analyser av data.

Planering och utveckling inför tillämpning av interoperabilitetsförordningarna har genomförts i fonden. 
Förseningar i förordningsförhandlingar samt försenat utvecklingsarbete centralt under ledning av eu-LISA 
påverkade genomförandet negativt. En stor del av arbetet har därför finansierats med nationella medel. Behov 
av utveckling återstår och projekt har beviljats för att omhänderta åtgärder inom BMVI.

Ett projekt som tangerar prioriteringarna inom målet, men som inordnats under mål 5.1, är Tullverkets projekt 
”Effektiviserat it-stöd för processen Hantera brott”. Det brottsutredande arbetet har effektiviserats genom 
utveckling och införande av ett modernt it-stöd. Det nya utredningsstödet har automatiserat delar av 
myndighetens brottmålsprocess. Syftet med projektet var att utveckla inrapporterings- och 
beslagsrapporteringsstöd för brottsanmälan och inrapportering av misstänkt brott, samt att nå en kompatibel 
nivå med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) etapp ett. Utvecklingen av it-stödet är genomförd och 
har testats med goda resultat. Resultatet är ett effektivt och mer rättssäkert rapporterings- och 
utredningsförfarande.

Områden i det nationella programmet, som inte resulterat i några projekt, är samverkan med Europol, 
gränsöverskridande arbete för att lösa cyberbrott, internationell samverkan för bekämpning av 
barnpornografibrott samt vidareutveckling av den nationella kontaktpunkten för internationella ärenden 
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(SPOC). Under programperioden har andra åtgärder haft högre prioritet hos berörda aktörer. Utmaningar 
kopplade till informations- och cybersäkerhet kräver större insatser framöver och likaså utvecklingen av SPOC.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Brott – utbildning

Projektet Kontrollanalys, som koordineras av Migrationsverket, är det enda renodlade utbildningsprojektet i 
fonden. I projektet har kompetenshöjande insatser genomförts för att öka verkets förmåga att upptäcka hot, 
brott och missbruk i organisationens processer. Projektet beviljades i januari 2021. Projektresultaten sprids till 
myndigheter i det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Förutom 
utbildningsinsatser har nya arbetssätt och metoder tagits fram. Två utbildningsomgångar har genomförts och två 
pågår. Nya arbetsmetoder har introducerats i organisationen. Det långsiktiga projektmålet är att öka samhällets 
förmåga att upptäcka och beivra brott mot det svenska välfärdssystemet.

I ett flertal genomförda och pågående projekt ingår utbildning som en viktig byggsten. Ett exempel är 
Åklagarmyndighetens utbildningsinsats mot brottsutbyte och penningtvätt. Resultatet blev att drygt 70 % av 
Sveriges åklagare på Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten genomgick en utbildning i brottsutbyte och 
penningtvätt. I projektet ingick även studiebesök på Metropolitan Police samt en heldagskonferens med fokus 
på brottsutbyte och penningtvätt. Satsningen ledde bl.a. till att antalet finansiella utredningar på allmän 
kammare ökade.

I Skåne anordnade Länsstyrelsen Skåne ett flertal regionala kunskapsseminarier i syfte att sprida information 
om forskning, lagstiftning och utmaningar kring våldsbejakande extremism lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Projektet samlade aktörer som i sin vardag möter de utmaningar som våldsbejakande extremism 
innebär och skapade en arena som möjliggjorde nätverkande och ömsesidigt lärande. Projektet fick god 
spridning regionalt och nationellt.

I fondens PNR-projekt har utbildningar tagits fram för personalen på PIU. Projektet har även bidragit 
till CEPOL:s utbildningar. Inom polisens interoperabilitetssatsning har utbildningar anordnats för att förbereda 
personalen på den förändring som införandet av interoperabilitetsförordningarna kommer att innebära i 
myndigheternas verksamheter och processer.

Seminarieövningar genomfördes med personal från polis, räddningstjänst och landsting i syfte att studera och 
kartlägga samverkan vid en allvarlig och storskalig CBRN-incident. Projektet ledde till översyn av 
myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser avseende hantering av farliga ämnen vid antagonistiska attacker.

Utbildningsinsatser är högt prioriterade i den nya programperioden.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 4 - Brott – stöd till offer

I programmet betonas vikten av att öka förmågan att identifiera och stödja brottsoffer. Hänvisning görs till de 
rättsakter som antagits för skydd och stöd av brottsoffer. EU:s brottsofferdirektiv lyfts särskilt fram, men även 
direktiv kopplade till människohandel och sexuellt utnyttjande av barn. Gränsöverskridande samverkan pekas 
ut som ett prioriterat tillvägagångssätt för att komma tillrätta med utmaningar som den gränsöverskridande 
brottsligheten för med sig.

Brottsoffermyndigheten har genom fonden tagit fram en guide riktad till brottsoffer. Guiden är interaktiv och 
placerad på myndighetens webbplats. Dess viktigaste funktion är att hjälpa brottsoffer att på ett effektivt sätt 
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sortera bland en stor mängd information. I guiden kombineras texter med filmer och animationer. Brottsoffer 
ska kunna skräddarsy vilken information som ska visas, bl.a. utifrån vilken typ av brott de utsatts för, var i 
rättsprocessen de befinner sig och var de är bosatta. I guiden finns även information om var brottsoffer kan 
vända sig för att få lokalt stöd. Projektet bygger på EU:s brottsofferdirektiv från 2011. En av direktivets 
viktigaste hörnpelare är att erbjuda information till brottsoffer om brottmålsprocessen och om vilket stöd de kan 
ha rätt till. Projektet bedöms ha bidragit till att uppfylla direktivet.

Åtgärder i det nationella programmet, som inte resulterat i några projekt, är metodutveckling, riskvärdering och 
metoder/verktyg för att underlätta intervjuer med brottsoffer. Under programperioden har andra åtgärder haft 
högre prioritet hos berörda myndigheter och aktörer. Behov inom dessa områden kvarstår, liksom behov av att 
ytterligare öka spridning och tillgängliggörande av den framtagna brottsofferguiden.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 5 - Brott – hot- och riskbedömning

Fokus i detta mål har varit metodutveckling och ökad samverkan kring frågor som rör farliga ämnen (CBRNE). 
Ett projekt har genomförts på området; ”Nationell samverkan CBRN händelse”. Projektet var en fortsättning på 
ett nationellt projekt där småskaliga händelser med CBRN-anknytning analyserats över hela händelsekedjan. 
Inom ISF-projektet utvärderades samhällets beredskap vid storskaliga CBRN-händelser. Arbetet initierades av 
Polismyndigheten, som är ansvarig för att koordinera incidenter med farliga ämnen. Projektet la grunden till ett 
antal rekommendationer, som efter projektavslut omhändertogs i berörda organisationer. Fler åtgärder 
välkomnas på området. Metodutveckling för hantering av storskaliga händelser lyftes även upp som ett 
prioriterat område i policydialogen mellan regeringen och kommissionen inför programskrivningen.

I det nationella programmet har ett antal behov/åtgärder med koppling till CBRNE identifierats, men inte 
genomförts under programperioden. Exempel är ökad förmåga att identifiera CBRNE substanser, utbildning 
och samverkan med tredje länder, övningar nationellt och internationellt i syfte att öka förmågan att söka efter 
farliga ämnen i fartyg (CBRNE), flyg (BRN) och containers i hamnområden (CBRN)

Berörda myndigheter på området anser att det förebyggande och förmågeutvecklande arbetet inom CBRNE 
fortsatt ska prioriteras, till exempel genom åtgärder som stärker genomförandet av EU:s åtgärdsplan och den 
aktörsgemensamma CBRNE-strategin. Det finns även behov av åtgärder som ökar samverkan mellan aktörer 
inom EU, internationella forum och i Norden.

Särskilt mål 6 - Risker och kriser

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Målgruppens bredd och variation av behov la grunden till breda formuleringar av möjliga åtgärder inom målet. 
Behov och prioriteringar återfinns i den nationella säkerhetsstrategin. Exempelvis nämns vikten av åtgärder 
som höjer förmågan att förebygga, identifiera och hantera it-incidenter och antagonistiska attacker samt hot mot 
energiförsörjning, transporter och annan kritisk infrastruktur. Fonden har bidragit till förmågehöjning inom 
flera av dessa områden. Vid policydialoger med kommissionen har förmågan att hantera storskaliga kriser, 
förbättrade tvärsektoriella och gränsöverskridande samarbeten samt stärkt motståndskraft mot cyberattacker 
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lyfts fram. Insatser inom fonden har bidragit och bidrar till en nationell kapacitetshöjning inom nämnda 
områden och till ökad beredskap inför kommande kriser.

I den senaste dialogen med kommissionen var medskicket att prioritera projekt som möjliggör skydd av 
offentliga miljöer. Två projekt har genomförts, men inom särskilt mål 5. Båda avser terrorbekämpning och har 
bidragit till att Sverige nu har en internationellt erkänd förmåga att identifiera och neutralisera oönskade 
drönare. Förmågan har införlivats på Polisflygsektionen på Polismyndigheten.

I den nationella säkerhetsstrategin framhålls vikten av kompetenshöjande åtgärder för att effektivt kunna agera 
förebyggande och hantera kriser. Fonden har bl.a. bidragit genom innovativ utbildning för personal inom vård, 
räddningstjänst och polis, samt genom storskaliga övningar, med både privata och offentliga aktörer. 
Utbildningarna bidrar till ett helhetstänk vid krisinsatser och övningarna har bidragit till ökad medvetenhet om 
vilka brister och sårbarheter som måste åtgärdas för att undvika större störningar vid attacker och kriser. Fler 
projekt på området välkomnas i den nya programperioden.

NIS-direktivet är omnämnt i det nationella programmet, men p.g.a. att andra områden prioriterats har inget 
projekt genomförts. Kommissionen har lämnat förslag på en uppdatering av direktivet i syfte att förstärka 
motståndskraften i digitala och fysiska infrastrukturer samt inkludera ytterligare sektorer. Fler insatser krävs för 
att direktivet och dess uppföljare fullt ut ska efterföljas.

Behov av åtgärder inom området informationsutbyte är fortsatt stort. It-verktyg som stödjer berörda aktörers 
förmåga att samverka behöver utvecklas och finns därför med som prioriterat område i den nya 
programperioden.

Omständigheter som påverkat genomförandet är dels pandemin som ledde till förseningar p.g.a. inställda resor, 
möten och utbildningar och dels kriget i Ukraina. Det nationella programmets resultat har påverkats såtillvida 
att vissa åtgärder har skjutits på framtiden och att medel i fonden inte använts fullt ut. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Risk – förebyggande och bekämpning

Inom målet har förbättrad samverkan mellan myndigheter och mellan nationella och lokala aktörer lyfts fram, 
liksom förebyggande och bekämpande åtgärder för att skydda människor, samhällsviktig verksamhet och 
kritiska infrastrukturer. Andra behov som uppmärksammats är att öka kännedomen om krisberedskapsåtgärder 
och att arbeta strategiskt med informationssäkerhet vid all it-utveckling.

Ett flertal prioriterade åtgärder har genomförts i projekt under programperioden, vilket bidragit till att öka 
Sveriges kapacitet att förebygga och hantera risker och kriser.

Exempel på åtgärder och resultat:

 Övningar med det internationella nätverket ATLAS har bidragit till kvalitetssäkring av fondfinansierad 
utrustning

 Övningar med privata och offentliga aktörer har bidragit till ökad motståndskraft mot cyberattacker
 Utveckling av ny standard för skalskydd i kritiska infrastrukturer bidrar till ökat skydd vid 

antagonistiska attacker
 Ny datacentersite på Migrationsverket bidrar till ökat skydd av säkerhetsklassad information
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 Inköp av strålmätningsutrustning har bidragit till en ökad förmåga att mäta och upptäcka farlig strålning 
i hela landet

Åtgärder inom målet som inte genomförts i projekt är utformning av ett center för risk- och krisberedskap samt 
särskilda åtgärder för att säkerställa att Sverige fullt ut tillämpar NIS-direktivet. Under programperioden har 
andra initiativ haft högre prioritet hos berörda myndigheter och aktörer. Behov av insatser inom dessa områden 
anses dock fortsatt aktuella. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Risk – informationsutbyte

Behov av säkert och effektivt informationsutbyte mellan berörda aktörer nationellt och internationellt var 
vägledande vid formuleringen av prioriterade åtgärder inom detta mål.  Även om få projekt har styrt mot det 
nationella målet under programperioden, kvarstår behovet.  Åtgärder som inte genomförts inom fonden, men 
som är fortsatt aktuella i Sverige är utveckling av it-system som underlättar informationsutbyten, åtgärder som 
ger förutsättningar för en gemensam lägesbild för risk- och krisberedskapsaktörer, samt insatser som ger 
förutsättningar för gränsöverskridande samverkan genom interoperabilitet. Under programperioden har åtgärder 
under andra mål haft högre prioritet för berörda myndigheter och aktörer.

 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Risk – utbildning

Utbildning, träning och kompetensutveckling är återkommande inslag i projekt genomförda i fonden. Under 
målet har särskilt vikten av samverkan mellan olika sektorer och tvärsektoriella utbildningsinsatser pekats ut 
som framgångsfaktorer. Projekt beviljade inom målet har i stora delar integrerat detta angreppssätt och bidragit 
till värdefull kompetens- och kapacitetshöjning. Två av de beviljade projekten var renodlade utbildningsprojekt. 
Projekten koordinerades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I det ena projektet 
utvecklades tre tvärsektoriella utbildningsmoduler i samverkan med Katastrofmedicinskt centrum och 
Räddningstjänst Syd. Utbildningsmodulerna ger förutsättning för ökad samverkan mellan organisationer inom 
skydd, undsättning och vård, ökad förmåga till gemensamma bedömningar och en ökad förmåga till 
gränsöverskridande samverkan. I det andra projektet utvecklade MSB teknisk utrustning som ska kunna 
användas vid distansutbildning och vid simulerad träning. Utrustningen kommer delvis att kunna användas i 
den tvärsektoriella utbildningen.

Det tredje projektet inom målet koordinerades av Polismyndigheten. Det var ett utbildningsprojekt, men 
åtgärderna rörde sig över flera nationella mål. Syftet med projektet var att undersöka vad som händer vid en 
cyberattack mot styrsystemet i ett svenskt kärnkraftverk och att peka ut sårbarheter och ge rekommendationer 
till berörda aktörer. Utbildningsinslaget var den simulerade cyberattacken (övningen) samt efterföljande 
ledningsseminarium. Övningen genomfördes enligt en metod som tagits fram av det internationella 
atomenergiorganet IAEA. Försvarets forskningsinstitut (FOI) bidrog med övningslokal. Experter på 
Försvarshögskolan ledde övningen. Projektet var tvärsektoriellt såtillvida att flera sektorer inklusive 
ledningspersonal involverades och gränsöverskridande såtillvida att representanter från 11 länder deltog som 
observatörer under övningen. Både privata och offentliga aktörer deltog. Projektets resultat förmedlades 
muntligen till berörda aktörer. Efter projektslut vidtogs åtgärder för att öka beredskap och skydd i berörda 
verksamheter. Projektet bidrog till kompetens- och kapacitetshöjning samt till minskad risk för haveri vid 
eventuella framtida cyberattacker. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 4 - Risk – stöd till offer
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Inga åtgärder har planerats under detta nationella mål.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 5 - Risk – infrastruktur

Med kritiska infrastrukturer avses anläggningar och system som är nödvändiga för att upprätthålla viktiga 
samhällsfunktioner inom en samhällssektor. En anläggning eller ett system klassas som kritisk infrastruktur om 
ett bortfall p.g.a. en driftsstörning eller förstörelse riskerar att få betydande konsekvenser för samhället. Inom 
EU är detta därför ett särskilt prioriterat område.

Två universitet/högskolor har genomfört projekt på området. De undersökte risker och beroenden mellan och 
inom kritiska infrastrukturer och tog fram modeller som ska kunna användas förebyggande för att undvika och 
mildra haverier vid eventuella attacker. Gemensamt för projekten är att de hade en uttalad teoretisk ansats och 
att modellerna som utvecklades kräver anpassning för att kunna appliceras på verkliga situationer. Ambitionen 
för projekten var att paketera resultaten på ett sådant sätt att infrastrukturägare, med små justeringar, kan 
använda dem i sina verksamheter. De två projekten har beröringspunkter med varandra både vad gäller 
inriktning, intressenter och slutanvändare.

Projekten beviljades innan övervakningskommittén beslutade om att forskningsinriktade projekt utan direkt 
omsättning i operativ verksamhet inte ska prioriteras i fonden.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 6 - Risk – tidig varning och kris

Inga åtgärder har planerats under detta nationella mål.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 7 - Risk – hot- och riskbedömning

Det finns inga beviljade projekt med hot- och riskbedömning som huvudfokus, men ett flertal åtgärder har 
omhändertagits i projekt under andra nationella mål. Utbildning, erfarenhetsutbyten och övningar samt 
analytiska studier och utvärdering är aktiviteter som kan genomföras under målet. Samverkan mellan 
myndigheter har särskilt pekats ut som viktiga aktiviteter.

Myndigheter och privata tillståndsgivare har genomfört gemensamma övningar för att identifiera sårbarheter 
och kompetensluckor i svenska kärnkraftverks styrsystem. Syftet var att utveckla bättre metoder/processer, 
förbättra samverkan, förfina teknik och utrustning och se över förmågor och färdigheter. Genom projektet 
testades etablerade metoder för hot- och riskbedömning. Sårbarheter som upptäcktes rapporterades till berörda 
aktörer.

Högskolan i Skövde har utvecklat en modell för risk- och sårbarhetsbedömning i cyberfysiska system (CPS-
system). Ett cyberfysiskt system är ett datorsystem där en mekanism styrs eller övervakas av datorbaserade 
algoritmer. Systemen används i många industrier och kritiska infrastrukturer. Modellen kan användas för att 
minimera konsekvenserna av en cyberattack i CPS-system och underlätta återgång till normal aktivitet efter en 
attack.

Polismyndigheten har i samverkan med andra berörda aktörer på området farliga ämnen (CBRN) arrangerat och 
medverkat i workshops, som bidragit till ökad förståelse för hur det förebyggande arbetet och styrningen kan 
förbättras på området.
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PRELIMINÄR TIDSPLAN
Särskilt mål NO/SA Huvudåtgärd Åtgärdens benämning Planeringsfasen 

inleds
Genomförandefasen 

inleds
Avslutandefasen 

inleds
Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål1 - 
Nationell kapacitet

1 Measures aimed at 
streamline migration-
releated operations and visa 
processing.

2016 2016 2018

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål1 - 
Nationell kapacitet

2 Developement, deployment 
and improvement of the VIS.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål1 - 
Nationell kapacitet

3 Measures aimed at 
improving service and 
raising standards,  
compliance with regalatury 
framework.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål2 - 
Unionens regelverk

1 Measures contributing to the 
implementation of a new 
Visa Code.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål2 - 
Unionens regelverk

2 Measures following 
Schengen evaluations in a 
broad context.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål3 - 
Konsulärt samarbete

1 Measures aimed at 
contributing to increased 
cooperation between 
Member States, and at local  
level.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål3 - 
Konsulärt samarbete

2 Ensure implementation of 
the EU Visa Code and other 
relevant legislation.

2018 2018 2021

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål3 - 
Konsulärt samarbete

3 Establish strategic and 
flexible consular networks 
and develop the work of 
liason officers.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål1 - 
Eurosur

1 Establishment of EUROSUR 2017 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål1 - 
Eurosur

2 Develop systems to transfer 
data from various other 
systems to improve the 
situational picture.

2017 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål1 - 
Eurosur

3 Training in border control 
relating tothe EUROSUR 
framework.

2017 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål2 - 
Informationsutbyte

1 Reinforce the cooperation 
between border controls, 
crime prevention and law 
enforcement work only i.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål2 - 
Informationsutbyte

2 Promote greater exchange of 
information using Frontex-
tools.

2018 2018 2021

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål2 - 
Informationsutbyte

3 Seminars, workshops and 
enhanced cooperation 
between the authorities 
involved in border control.

2018 2018 2019

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål3 - 
Gemensamma 
unionsnormer

1 Development of ABC-gates 
at Arlanda airport .

2018 2019 2021

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål3 - 
Gemensamma 
unionsnormer

2 Further development of 
ICAO PKD and the use of 
Schengen master list.

2016 2017 2019

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål3 - 
Gemensamma 
unionsnormer

3 Reinforce cooperation with 
crime prevention and crime 
fighting in relation to border 
controls

2018 2019 2021

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål4 - 
Unionens regelverk

1 Measures to be incorporated 
in conjunction with the 
Schengen evaluations.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål4 - 
Unionens regelverk

2 Establish a system of 
certification of border-
control staff.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål6 - 
Nationell kapacitet

1 Development of intelligence-
led border control.

2019 2020 2022

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål6 - 
Nationell kapacitet

2 Systems development of 
other, future systems, based 
on the EU-acquis.

2018 2019 2022

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål6 - 
Nationell kapacitet

3 Improve border control and 
surveillance in the maritime 
environment.

2018 2020 2022

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 

Nationellt mål1 - Brott 
– förebyggande och 

1 Actions to prevent, combat 
and investigate priority 

2016 2016 2022
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Särskilt mål NO/SA Huvudåtgärd Åtgärdens benämning Planeringsfasen 
inleds

Genomförandefasen 
inleds

Avslutandefasen 
inleds

bekämpa brott bekämpning crime within the EU policy 
cycle.

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål1 - Brott 
– förebyggande och 
bekämpning

2 Measures in line with FATF 
recommendations including 
intelligence gathering and 
investigations.

2016 2017 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål1 - Brott 
– förebyggande och 
bekämpning

3 Cooperation with third 
countries and regional 
cooperation in the Baltic Sea 
and Western Balkans.

2020 2020 2022

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål2 - Brott 
– informationsutbyte

1 Cooperation between 
authorities and international 
exchanges within the EU and 
with third countries.

2020 2020 2022

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål2 - Brott 
– informationsutbyte

2 Actions to further develop 
the SPOC concept.

2020 2020 2022

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål2 - Brott 
– informationsutbyte

3 Development to implement 
the PNR-directive and 
establish a Passenger 
Information Unit.

2016 2017 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål3 - Brott 
– utbildning

1 Training for implementation 
of EU-instruments and EU-
measures.

2020 2020 2021

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål3 - Brott 
– utbildning

2 Training to raise the level of 
qualifications with respect to 
prioritisised and emerging 
crimes.

2020 2020 2021

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål3 - Brott 
– utbildning

3 Training in line with EU 
LETS, cooperation with 
CEPOL, joint training with 
partnership authorities.

2020 2020 2021

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål4 - Brott 
– stöd till offer

1 Assessments and 
developments on tools and 
methods to strengthen victim 
support.

2017 2017 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål4 - Brott 
– stöd till offer

2 Measures to implement the 
EU Crime Victims Directive, 
including skills 
development.

2017 2017 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål5 - Brott 
– hot- och 
riskbedömning

1 Proactive measures and joint 
operations  in line with 
Sweden´s CBRNE strategy.

2016 2017 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål5 - Brott 
– hot- och 
riskbedömning

2 Exercises and training 
relating to CBRNE including 
authorities´joint and 
international activities.

2016 2017 2020

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål1 - Risk – 
förebyggande och 
bekämpning

1 Actions to improve operation 
and continuity of critical 
infrastrure and crisis 
management.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål1 - Risk – 
förebyggande och 
bekämpning

2 Actions such as feasibility 
studies, planning and 
establishment of joint 
operation centres.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål1 - Risk – 
förebyggande och 
bekämpning

3 Actions to fully implement 
the provisions of the NIS-
directive.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål2 - Risk – 
informationsutbyte

1 Action to improve rapid 
information sharing and 
common situational 
awareness.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål2 - Risk – 
informationsutbyte

2 Projects to improve the use 
of commonly agreeed 
terminology and standards.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål2 - Risk – 
informationsutbyte

3 Workshops and projects to 
improve cross border 
interoperability on crisis 
management.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål3 - Risk – 
utbildning

1 Cross-sectional training and 
exercises to raise skills 
relating to prevention and 
crisis management

2016 2017 2019

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål3 - Risk – 
utbildning

2 Sectorial training and 
exercises to enhance the 
capability to protect critical 
infrastructure.

2016 2017 2019

Särskilt mål6 - Nationellt mål3 - Risk – 3 Programmes in which 2018 2019 2022
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Särskilt mål NO/SA Huvudåtgärd Åtgärdens benämning Planeringsfasen 
inleds

Genomförandefasen 
inleds

Avslutandefasen 
inleds

Risker och kriser utbildning relevant private operators 
contribute to strengthening 
the capability.

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål5 - Risk – 
infrastruktur

1 Actions to improve the 
knowledge of dependencies 
in and between critical 
infrastructures.

2016 2017 2020

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål5 - Risk – 
infrastruktur

2 Improve conditions for 
ranking infrastructure and 
assessment of and measures 
for consequences.

2016 2017 2020

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål5 - Risk – 
infrastruktur

3 Improve cooperation and 
imcrease joint efforts 
between public authorities 
and private operators.

2016 2017 2020

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål7 - Risk – 
hot- och riskbedömning

1 Projects and workshops to 
enhance the knowledge on 
antagonist threats.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål7 - Risk – 
hot- och riskbedömning

2 Projects in line with the EU 
Council Directive 
2008/114/EC to improve 
threat and risk assessment.

2018 2019 2022
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AVSNITT 5: GEMENSAMMA INDIKATORER OCH PROGRAMSPECIFIKA INDIKATORER

Redogör för indikatorer av betydelse som i väsentlig grad kan påverka uppnåendet av mål, särskilt om inga 
framsteg gjorts.

Redogör för indikatorer av betydelse som i väsentlig grad kan påverka uppnåendet av mål, särskilt om inga 
framsteg gjorts.

Fokus har varit på att omhänderta aktuella behov inom respektive mål snarare än att uppnå indikatorsmålen. 
Utfallets överensstämmelse med målvärdet säger därför lite om hur lyckosamt genomförandet har varit. 
Målvärdet för ett stort antal indikatorer kommer därför inte att nås, vilket heller inte varit ambitionen.

Vissa utfall har rapporterats inom en indikator men har tydliga beröringspunkter med indikatorer under andra 
särskilda mål. Exempel på det är projekt inom särskilt mål 2 som har kopplingar till indikatorer under särskilt 
mål 1 och projekt inom särskilt mål 5, som har kopplingar till indikatorer under särskilt mål 6.

Justeringar har gjorts på grund av felrapporteringar tidigare år:

 SO2/C.1.2. Utfall har ändrats från antal timmar till antal utbildningar.
 SO2/C4, SO5/C2.1 och C3.1. 
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Indikatortabell
Särskilt mål 1 - Stöd till en gemensam viseringspolitik
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt värde
C1 - Antal konsulära samarbetsverksamheter som utvecklats med hjälp av fonden Antal 0,00 5,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.a - Antalet samlokaliseringar Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.b - Antal gemensamma ansökningscentrum Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.c - Antal representationer Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.d - Antal övriga Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1 - Antal personer i personalen som utbildats i aspekter rörande den gemensamma viseringspolitiken med hjälp av fonden Antal 0,00 100,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2 - Antal utbildningar (genomförda timmar) Antal 0,00 4 000,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3 - Antal specialiserade tjänster i tredjeländer som fått stöd av fonden Antal 0,00 3,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.a - Sambandsmän för invandring Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.b - Övriga Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4.1 - Antal konsulat bland det totala antalet konsulat som utvecklats eller uppgraderats med hjälp av fonden Antal 0,00 15,00 ProjektProjects 1,00 3,00 56,00 0,00 0,00 0,00 60,00

C4.2 - Andel konsulat av det totala antalet konsulat som utvecklats eller uppgraderats med hjälp av fonden % 0,00 30,00 ProjektProjects 1,00 4,00 76,00 0,00 0,00 0,00 81,00

Särskilt mål 2 - Gränser
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt 

värde
C1.1 - Antal anställda som utbildats i gränsförvaltningsfrågor med hjälp av fonden Antal 0,00 170,00 ProjektTrainings 0,00 0,00 0,00 136,00 9 171,0

0
1 553,0

0
2 666,0

0
13 526,00

C1.2 - Antal utbildningar i gränsförvaltningsfrågor som genomförts med hjälp av fonden Antal 0,00 16 320,00 ProjektTraining 
courses

0,00 0,00 0,00 7,00 2,00 2,00 1,00 12,00

C2 - Antal infrastrukturer och hjälpmedel för gränskontroll (kontroller och övervakning) som utvecklats eller uppgraderats med hjälp 
av fonden

Antal 0,00 12,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 405,00 407,00

C2.a - Infrastruktur Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

C2.b - Luftfartygs-, fordons- och fartygsbestånd (luft-, mark-, sjögränser) Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.c - Utrustning Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 397,00 416,00

C2.d - Övriga Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.1 - Antal gränsövergångar vid de yttre gränserna via automatiska gränskontroller som stöds av fonden Antal 0,00 2 000 000,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.2 - Totalt antal gränsövergångar Antal 0,00 11 326 685,0
0

ProjektProjects etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C4 - Antal infrastrukturer för nationell gränsövervakning som inrättats/vidareutvecklats inom ramen för Eurosur Antal 0,00 5,00 ProjektProjects 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 2,00 10,00

C4.a - Nationella samordningscentraler Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

C4.b - Regionala samordningscentraler Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00

C4.c - Lokala samordningscentraler Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

C4.d - Andra typer av samordningscentraler Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C5 - Antal incidenter som medlemsstaten rapporterat till den europeiska situationsbilden Antal 53,00 65,00 Eurosur 0,00 0,00 2 062,0
0

2 683,0
0

2 305,0
0

585,00 7 635,00

C5.a - Olaglig invandring, inbegripet tillbud som är förknippade med en fara för migranters liv Antal 0,00 0,00 1 948,0
0

2 459,0
0

2 118,0
0

536,00 7 061,00

C5.b - Gränsöverskridande brottslighet Antal 0,00 0,00 114,00 224,00 187,00 49,00 574,00

C5.c - Krissituationer Antal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Särskilt mål 5 - Förebygga och bekämpa brott
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt 

värde
C1 - Antal gemensamma utredningsgrupper och operativa Empact-projekt som fått stöd från fonden, inklusive deltagande medlemsstater och 
myndigheter

Antal 0,00 20,00 ProjektProje
cts

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.a - Ledare (medlemsstat), Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.b - Partner (medlemsstater) Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.c - Deltagande myndigheter Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1.d - Deltagande EU-byrå (Eurojust, Europol) i förekommande fall Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1 - Antal anställda inom brottsbekämpande myndigheter som utbildats i gränsöverskridande frågor med hjälp av fonden Antal 0,00 150,00 ProjektProje
cts

0,00 544,00 105,00 0,00 0,00 61,00 174,00 884,00

C2.1.a - Terrorism Antal Projekt 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 37,00 97,00

C2.1.b - Människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1.c - Olaglig handel med droger Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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C2.1.d - Olaglig handel med vapen Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1.e - Penningtvätt Antal Projekt 0,00 484,00 105,00 0,00 0,00 0,00 589,00

C2.1.f - Korruption Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1.g - Förfalskning av betalningsmedel Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1.h - Databrott Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1.i - Organiserad brottslighet Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00

C2.1.j - Brottsbekämpningsområde: informationsutbyte Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.1.k - Brottsbekämpningsområde: operativt samarbete Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2 - Längden på (genomförd) utbildning i frågor av gränsöverskridande karaktär som genomförts med hjälp av fonden Persondagar 0,00 300,00 ProjektProje
cts

371,00 195,00 0,00 0,00 61,00 60,00 687,00

C2.2.a - Terrorism Antal Projekt 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 37,00 287,00

C2.2.b - Människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.c - Olaglig handel med droger Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.d - Olaglig handel med vapen Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.e - Penningtvätt Antal Projekt 0,00 121,00 195,00 0,00 0,00 0,00 316,00

C2.2.f - Korruption Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.g - Förfalskning av betalningsmedel Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.h - Databrott Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.i - Organiserad brottslighet Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00

C2.2.j - Brottsbekämpningsområde: informationsutbyte Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2.2.k - Brottsbekämpningsområde: operativt samarbete Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.1 - Antal projekt inom det brottsförebyggande området Antal 0,00 4,00 ProjektProje
cts

1,00 4,00 5,00 1,00 0,00 0,00 11,00

C3.1.a - Terrorism Antal Projekt 1,00 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 7,00

C3.1.b - Människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.1.c - Olaglig handel med droger Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 3,00

C3.1.d - Olaglig handel med vapen Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 3,00

C3.1.e - Penningtvätt Antal Projekt 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

C3.1.f - Korruption Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.1.g - Förfalskning av betalningsmedel Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.1.h - Databrott Antal Projekt 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00

C3.1.i - Organiserad brottslighet Antal Projekt 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 2,00 7,00

C3.2 - Finansiellt värde för projekt inom det brottsförebyggande området euro 0,00 600 000,00 ProjektProje
cts

1 318 
835,00

4 648 
412,00

10 174
 285,0

0

267 82
9,00

0,00 479 35
6,00

16 888 717,00

C3.2.a - Terrorism Antal Projekt 1,00 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 7,00

C3.2.b - Människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.2.c - Olaglig handel med droger Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 3,00

C3.2.d - Olaglig handel med vapen Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 3,00

C3.2.e - Penningtvätt Antal Projekt 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

C3.2.f - Korruption Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.2.g - Förfalskning av betalningsmedel Antal Projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C3.2.h - Databrott Antal Projekt 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00

C3.2.i - Organiserad brottslighet Antal Projekt 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 2,00 7,00

C4 - Antal projekt som fått stöd av fonden för att förbättra informationsutbytet i brottsbekämpningssyfte och som hänger samman med Europols 
datasystems, r register eller kommunikationsverktyg (t.ex. datauppladdning, utökad tillgång till Siena, projekt som syftar till att förbättra tillgången 
till underlag för analysregistret osv.)

Antal 0,00 5,00 ProjektProje
cts

0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 5,00

C4.a - Datauppladdning Antal Projekt 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 5,00

C4.b - Utökad tillgång till Siena Antal Projekt 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00

C4.c - Projekt som syftar till att förbättra tillgången till underlag för analysregistret osv. Antal Projekt 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 6,00

Särskilt mål 6 - Risker och kriser
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt 

värde
C1 - Antal verktyg som införts eller uppgraderats med hjälp av fonden för att underlätta medlemsstaternas skydd av kritisk infrastruktur inom 
samtliga ekonomiska sektorer

Antal 0,00 2,00 ProjektTools 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 9,00 14,00

C2 - Antal projekt rörande utvärdering och hantering av risker inom området inre säkerhet som fått stöd från fonden Antal 0,00 12,00 ProjektProjects 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

C3 - Antal expertmöten, workshoppar, seminarier, konferenser, publikationer, webbsidor och samråd (online) som anordnats med hjälp av fonden Antal 0,00 5,00 ProjektWorkshops/mee
tings

0,00 8,00 31,00 10,00 46,00 1,00 1,00 97,00
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C3.a - Avseende skydd av kritisk infrastruktur Antal Projekt 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 15,00

C3.b - Rörande kris- och riskhantering Antal Projekt 0,00 2,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,00
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AVSNITT 6: RAM FÖR MEDLEMSSTATENS UTARBETANDE OCH GENOMFÖRANDE AV 
PROGRAMMET

6.1 Övervakningskommitté (artikel 12.4 i förordning (EU) nr 514/2014)

Förse övervakningskommittén med en förteckning över de viktigaste beslut som fattats och öppna frågor.

Övervakningskommittén ska på en övergripande nivå stödja det nationella programmets genomförande, och 
verka för att åtgärder som genomförs bidrar till att uppfylla målen i programmet. Kommittén ska bistå med 
rekommendationer och prioriteringar till den ansvariga myndigheten i genomförandet av programmet, i dialog 
med EU-kommissionen och i samband med ansökningsomgångar.

Övervakningskommittén består av representanter från tio myndigheter. Justitiedepartementet är ordförande i 
kommittén. I oktober 2021 upprättade regeringskansliet en ny övervakningskommitté. I uppdraget för den nya 
kommittén ingår även att övervaka genomförandet av den nya programperiodens Fonden för inre säkerhet och 
Instrumentet för gränsförvaltning och kontroll.

Under året har två möten för kommittén genomförts. Beslut som fattades på dessa möten omfattade 
förvaltningen av fonden och instrumentet i den nya programperioden.

Vid mötet den 18 februari 2022 informerades kommittén om rapporteringen av årliga räkenskaper för 2021. 
Kommittén fick även en genomgång av genomförandets status samt återstående arbete i fonden. Större delen av 
mötet ägnades åt beslut och information om förvaltningen i den nya programperioden.

Genomföranderapporten för 2021 gick på skriftlig procedur till kommittén innan den skickades till 
kommissionen.

Vid mötet den 28 oktober 2022 informerades kommittén om att kommissionen godkänt de årliga räkenskaperna 
och genomföranderapporten för 2021. På mötet presenterades Brottsförebyggande rådets projekt ”Pilotprojekt 
för Group Violence Intervention i Sverige” samt ett påbyggnadsprojekt där införandet av GVI-metoden 
påbörjats på flera orter i Sverige. Projekten har bidragit till färre sprängningar och skjutningar i Malmö samt till 
diskussion om hur metoden kan användas förebyggande och bekämpande inom andra brottsområden.

Kommitténs ledamöter fick även information om att kommissionen, på grund av kriget i Ukraina, har 
möjliggjort en förlängning av programperioden med ett år. Ett flertal pågående svenska projekt beviljades 
förlängningar. De sista projekten i programperioden avslutas därför den 31 augusti 2023. Förlängningen 
innebär att slututvärderingen av programmet skjuts fram ett år.



SV 26 SV

6.2 Gemensam övervaknings- och utvärderingsram (artikel 14.2 f i förordning (EU) nr 514/2014)

Åtgärder för övervakning och utvärdering som vidtagits av den ansvariga myndigheten, däribland 
metoder för datainsamling, utvärderingsaktiviteter, problem och lösningar.

Polismyndighetens it-lösning för ISF är ett systemstöd för ärendehantering, ekonomisk redovisning och 
utbetalning, arkivering och rapportering till EU-kommissionen. Data förs in i systemet genom inläsning av 
information från ansökningshandlingar, och från ekonomiska och kvalitativa rapporter. För att säkerställa 
korrektheten används olika typer av kontroller. Avstämning sker kontinuerligt för att kunna möta de krav som 
ställs på elektronisk hantering av projektdata.

Den ansvariga myndigheten genomför administrativa kontroller och kontroller på plats i enlighet med 
regelverket. Administrativa kontroller har under året utförts på 49 rapporter.

Under det finansiella året har 15 projekt slumpvis utvalts till kontroll. Av dessa har 5 kontroller slutförts. 
Utöver dessa har en kontroll från FY 2021 slutförts. På grund av covid-19 genomfördes företrädesvis 
skrivbordskontroller. Samtliga kontroller omfattade både operativa och finansiella granskningar.

Den ansvariga myndigheten arbetar därutöver på flera sätt med övervakning och uppföljning av projekt.

Alla projekt som startar bjuds in till ett uppstartsmöte som är obligatoriskt för projektledare och projektekonom 
att delta i. Under mötet tydliggör den ansvariga myndigheten regelverk och villkor för inköp, upphandling och 
kostnadseffektivitet samt diskuterar projektets planer för inköp. Vidare förklaras regler gällande projektets 
budget, regler för bokföring och stödberättigande kostnader, regler för synliggörande, avtal inklusive bilagor, 
vilka projektperioder och rapporteringsperioder som gäller samt på vilket sätt den ansvariga myndigheten avser 
kontrollera projektet under projektets livscykel. Under det finansiella året har inga projekt beviljats och därmed 
inga uppstartsmöten genomförts.

Den ansvariga myndigheten genomför även uppföljningsmöten genom besök eller telefonsamtal för 
att diskutera projektets status och eventuella oklarheter och svårigheter. Besöket eller samtalet är dels ett stöd 
och en hjälp till projektet, och dels ett redskap för den ansvariga myndigheten i arbetet med uppföljning av 
såväl enskilda projekt som fonden som helhet. Uppföljningen ger möjlighet till diskussioner om projektprocess, 
samt eventuella problem med t.ex. upphandling, utveckling, den dagliga driften av projektet, ekonomin, 
samarbetet med eventuella partnerorganisationer, löpande utvärdering och avrapportering m.m. Med anledning 
av att de pågående projekten koordineras av erfarna projektledare och projektpersonal som i många fall 
medverkat i tidigare projekt har den ansvariga myndigheten under året fokuserat på att erbjuda 
uppföljningsmöten där sådana efterfrågats eller där ansvarig myndighet uppfattat ett sådant behov.

Den ansvariga myndigheten har haft fysiska möten eller uppföljande telefonsamtal med projekt som beviljades 
medel under de finansiella åren 2016 - 2021.

Uppföljning av gemensamma programindikatorer sker årligen genom att pågående projekt ska besvara en enkät. 
Svaren sammanställs och integreras i genomföranderapporten. Den ansvariga myndigheten samlar 
informationen per projekt, per indikator och år för att uppfylla krav som ställs på återrapportering. Utfallet följs 
upp genom projektrapporter, kontroller och andra uppföljande aktiviteter. Orsak till att utfall på 
programindikatorer saknas i några fall är att behov av projekt varit större inom andra områden.  
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På grund av förändrat säkerhetsläge i Sverige och omvärlden erbjöd kommissionen möjligheten att förlänga 
programperioden med ett år. Den ansvariga myndigheten i Sverige välkomnade kommissionens initiativ. Ett 
flertal projekt beviljades förlängningar 2022 och bedömningen är att förlängningarna kommer att bidra till 
större måluppfyllelse och effektivare användning av beviljade medel. Förlängningen innebär att 
slututvärderingen av programperioden skjuts fram ett år.
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6.3 Partnerskap i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av det nationella programmet 
(artikel 12.3 i förordning (EU) nr 514/2014)

Beskriv kortfattat de huvudsakliga kommentarer och övriga synpunkter som lämnats av parterna under 
räkenskapsåret.

För genomförande av fonden för inre säkerhet finns en samverkansgrupp med representanter från tio 
myndigheter. Representanterna företräder de verksamhetsområden som fonden omfattar. Samverkansgruppens 
första möte ägde rum 2015. 2022 inrättades en ny samverkansgrupp med representanter från samma 
myndigheter, men denna gång med fokus på både den gamla och nya programperioden. En kick-off för den nya 
samverkansgruppen arrangerades i mars 2022. Under mötet informerades representanterna om 
samverkansgruppens roll. Gruppen för EU-fonder presenterade även status i genomförandet av den pågående 
programperioden och programförslagen för fonden och instrumentet i den nya programperioden. Mötet 
avslutades med en workshop där deltagarna fick öva på att värdera ansökningar.

Samverkansgruppen informeras regelbundet om programgenomförandet, både på projektnivå och övergripande 
på programnivå. Representanterna i gruppen är kontaktpunkter för sina myndigheter och en länk mellan 
myndighetens verksamhetsområde och fonden. Representanten förankrar och sprider information om fonden 
internt i sin organisation och externt i sina nätverk samt fångar upp projektidéer. Gruppens uppdrag är att 
medverka i ansvarig myndighets beredning inför ansökningsomgångar samt i beredning inför tilldelning av 
medel. En ny uppgift för gruppen är att den vid behov kan bereda underlag inför beslut i 
Övervakningskommittén. Det senare gäller enbart fonden och instrumentet i programperiod 2021 - 2027.

Under det finansiella året 2022 arrangerades inga utlysningar för projekt med stöd från fonden för inre säkerhet 
(programperiod 2014 - 2020). Samverkansgruppens arbete har företrädesvis koncentrerats på planering och 
genomförande av den nya programperioden för Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning 
och viseringspolitik.
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6.4 Information och kommunikation (artikel 48 i förordning (EU) nr 514/2014)

Lämna en länk till programmets webbsida.
Lämna en förteckning över de främsta aktiviteterna för information och kommunikation som vidtagits 
under räkenskapsåret. Bifoga materiel som exempel.

Kommunikationsplanen för 2022 omfattar aktiviteter för både den gamla och nya programperioden.

Den främsta spridningskanalen är Polismyndighetens webbplats www.polisen.se/isfbmvi   På webbplatsen 
ligger beskrivning om ISF, det nationella programmet, information om hur man går till väga för att söka 
stöd, guider och presentationsmaterial.

Under 2022 publicerade gruppen för EU-fonder 2 nyhetsbrev med information om aktuella utlysningar, 
inriktning och framtid, pågående projekt och kommissionens utlysningar inom området. Nyhetsbreven 
publicerades på webbsidan och spreds via sändlistor till partnerskapet samt till andra organisationer som visat 
intresse för fonden.

Spridning internt på polisen sker främst via funktionen för projektsamordning, som bl.a. har till uppgift att 
informera om fonden och instrumentet och säkerställa att ansökningar från polisen ligger i linje med 
verksamhetens behov. På intranätet publiceras information om ansöknings- och prioriteringsprocess samt 
aktuell information om beviljade och genomförda polisprojekt. Representant för funktionen sitter med i 
samverkansgruppen.

Gruppen för EU-fonder informerar om programgenomförandet via partnerskapets myndigheter. Inför varje 
utlysning har myndigheterna i uppdrag att internt fånga upp behov och projektidéer. Flera myndigheter gör 
utskick till andra potentiella sökande inom området inre säkerhet. Spridning sker även genom de nätverk 
gruppen ingår i. Sedan 2020 ingår Gruppen för EU-fonder i ett kommunikationsnätverk. I nätverket ingår 
myndigheter som ansvarar för fonder som styrs av den gemensamma förordningen Common Provisions 
Regulations (CPR). Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyten och kompetenshöjande aktiviteter. Tack vare 
samverkan i nätverket sprids information om fonden numera även genom nätverkets portal 
www.eufonder.se.  Under hösten 2022 deltog kommunikationsansvarig i gruppen i en 
kommunikationskonferens i Portugal. Temat var strategisk kommunikation. Konferensen anordnades av 
kommissionen och var en i raden av aktiviteter som arrangerades under året för att effektivisera 
kommunikationsinsatser och synliggörandet av EU-fonder i medlemsstaterna. Kommunikatören har även 
medverkat i digitala utbildningar och workshops.

Stödmottagarna ska i all kommunikation nämna att finansieringen kommer från fonden. En guide för 
synliggörande av ISF har tagits fram och publicerats på Polismyndighetens webbplats. Gruppen för EU-fonder 
gör regelbundet uppföljningsbesök och deltar när möjlighet ges på projektaktiviteter. Uppföljningen bidrar till 
utförligare beskrivningar av resultat och genomförande i nyhetsbrev och rapporter.
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6.5 Komplettering av andra unionsfonder (artikel 14.2 e och 14.5 f i förordning (EU) nr 514/2014)

Beskriv kortfattat de huvudsakliga åtgärder och det samråd som använts för att säkerställa samordning 
med följande unionsfonder:

 Europeiska struktur- och investeringsfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och 
fiskerifonden).

 Övriga EU-fonder eller program (t.ex. programmet för livslångt lärande, kulturprogrammet, programmet Aktiv 
ungdom).

 EU:s instrument för yttre åtgärder (t.ex. instrument för stöd inför anslutningen, europeiskt grannskaps- och 
partnerskapsinstrument, stabilitetsinstrumentet), i den mån åtgärderna avser eller berör tredjeland.

Under året har samverkan fortsatt med Migrationsverket, som är ansvarig myndighet för AMIF. 
Utgångspunkten är det gemensamma regelverket kring förvaltningen av fonderna. Fokus för samverkan har 
varit rutiner och processer för de olika delarna i förvaltnings- och kontrollsystemet och regelverk kring 
stödberättigande utgifter. Fonderna har i viss mån samma stödmottagare och därför är det en fördel att 
samverka kring frågor som får följdverkningar för de sökande och projekten.

Polismyndigheten samverkar också med de ansvariga myndigheterna för strukturfonderna i frågor som 
exempelvis rör rutiner för handläggning av olika processer och frågor om stödberättigande utgifter.

Polismyndigheten ingår tillsammans med myndigheter som förvaltar AMIF och Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna i SEFI-rådet (Rådet till skydd för EU:s finansiella intressen) som Ekobrottsmyndigheten 
ansvarar för. Rådet har inrättats av regeringen för att främja en effektiv och korrekt användning av EU-
relaterade medel i Sverige. Myndigheterna träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter och samordna 
myndigheternas insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av EU-medel. 

Gruppen för EU-fonder ingår även i nätverket för OLAF-rapportering som möts två gånger per år. Nätverket 
ger goda möjligheter att diskutera aktuella frågor kring rapportering av oriktigheter till OLAF. Exempel på 
teman som diskuterats på nätverksmöten under 2022 är tolkning av regelverket, rapporter från OLAF, 
information från möten med COCOLAF och SEFI-rådet. 

Under 2022 har den ansvariga myndigheten tillsammans med förvaltande myndigheter för strukturfonderna och 
AMIF fortsatt att diskutera gemensamma frågor som rör genomförandet i den nya programperioden. Det 
fondgemensamma nätverket för förenklade kostnadsmodeller, som upprättades under planeringen av de nya 
programmen, har fortsatt sitt samarbete. Samverkan om kommunikationsfrågor sker regelbundet och beskrivs 
under avsnitt 6.4. Under året har samverkan med Tillväxtverket och Migrationsverket fortsatt för att 
vidareutveckla det gemensamma ansöknings- och handläggningssystemet. Systemet driftsattes i februari 2022 
och tog emot de första ansökningarna i mars 2022.  Fortsatt utveckling sker för att säkerställa en effektiv 
hantering av rapporter, kontroller och uppföljning av resultat.
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6.6 Direkt tilldelning

Lämna en redogörelse för varje gång direkttilldelning använts.

Under 2022 har inga direkta tilldelningar gjorts. Den sista utlysningen genomfördes 2021.
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AVSNITT 7: EKONOMISK RAPPORT (ARTIKEL 54.2 A I FÖRORDNING (EU) NR 514/2014)

Tabell 1. Ekonomisk sammanfattning för ISF Gränser enligt deklaration i räkenskaperna

Nationellt mål/Särskild åtgärd Totalt unionsbidrag som 
utbetalats under 2022

% Totalt unionsbidrag 
utbetalat (alla år)

%

SM1.NM1 Nationell kapacitet 0,00 0,00 4 053 839,76 100,00
TOTALT NM SM1 0,00 0,00 4 053 839,76 100,00
TOTALT SM1 0,00 0,00 4 053 839,76 18,24
SM2.NM1 Eurosur 129 237,34 3,91 883 804,91 5,24
SM2.NM2 Informationsutbyte 11 218,44 0,34 293 973,25 1,74
SM2.NM4 Unionens regelverk 222 844,84 6,74 1 862 827,97 11,04
SM2.NM6 Nationell kapacitet 2 943 962,41 89,02 13 831 311,94 81,98
TOTALT NM SM2 3 307 263,03 100,00 16 871 918,07 100,00
TOTALT SM2 3 307 263,03 91,05 16 871 918,07 75,91
Tekniskt stöd Gränser 325 035,12 8,95 1 300 617,58 5,85
TOTAL 3 632 298,15 22 226 375,41
SM1.NM1+SM2.NM6+SM3/Grundläggande ISF-B-
anslag

11,04 67,05

SM2.NM1/Grundläggande ISF-B-anslag 0,48 3,31
SM1.NM3+SM2.NM2+SM2.NM3/Grundläggande ISF-
B-anslag

0,04 1,10
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Tabell 2. Ekonomisk sammanfattning för ISF Polis enligt deklaration i räkenskaperna

Nationellt mål/Särskild åtgärd Totalt unionsbidrag som utbetalats 
under 2022

% Totalt unionsbidrag utbetalat 
(alla år)

%

SM5.NM1 Brott – förebyggande och 
bekämpning

1 277 916,33 76,99 10 195 075,32 66,18

SM5.NM2 Brott – informationsutbyte 325 848,45 19,63 4 150 174,17 26,94
SM5.NM3 Brott – utbildning 55 999,93 3,37 234 751,77 1,52
TOTALT SM5 1 659 764,71 79,14 15 405 101,78 70,27
SM6.NM1 Risk – förebyggande och 
bekämpning

55 856,25 100,00 1 294 461,46 25,89

SM6.NM5 Risk – infrastruktur 0,00 0,00 2 915 189,02 58,31
TOTALT SM6 55 856,25 2,66 4 999 147,08 22,80
Tekniskt stöd Polis 381 562,97 18,19 1 519 772,10 6,93
TOTAL 2 097 183,93 21 924 020,96
TOTALT SM5/Grundläggande ISF-P 6,92 64,23
TOTALT SM6/Grundläggande ISF-P 0,23 20,84
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Tabell 3: Genomförande av finansieringsplanen för det nationella programmet med angivande av EU:s sammanlagda bidrag för varje 
räkenskapsår.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt
Polis programplanerat 0,00 4 748 400,00  4 045 088,00 6 346 067,00 2 948 008,00 2 948 008,00 2 948 008,00 0,00 0,00 0,00 23 983 579,00
Polis genomfört 0,00 0,00  209 687,60 3 309 371,12 4 550 914,16 2 938 906,06 4 847 214,01 3 757 914,08 2 259 322,82 0,00 21 873 329,85
Gränser programplanerat 0,00 2 689 621,00  2 515 109,00 1 863 150,00 7 264 338,66 7 300 481,07 5 043 441,46 0,00 0,00 0,00 26 676 141,19
Gränser genomfört 0,00 0,00  1 427 650,52 548 115,55 858 993,64 3 903 529,99 8 229 764,56 3 599 862,00 3 658 459,15 0,00 22 226 375,41
Programplanerat totalt 0,00 7 438 021,00  6 560 197,00 8 209 217,00 10 212 346,66 10 248 489,07 7 991 449,46 0,00 0,00 0,00 50 659 720,19
Genomfört totalt 0,00 0,00  1 637 338,12 3 857 486,67 5 409 907,80 6 842 436,05 13 076 978,57 7 357 776,08 5 917 781,97 0,00 44 099 705,26
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Motivering av eventuella avvikelser från de minimiandelar som anges i de särskilda förordningarna

(Enbart om situationen avviker från den i det godkända nationella programmet, artikel 14.5 b i förordning 
(EU) nr 514/2014).

Lämna en uttömmande redogörelse för avvikelserna från de minimiandelar som anges i de särskilda 
förordningarna.
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AVSNITT 8: ÅTAGANDEN PER AVTALSFORM

Särskilt mål Totalt belopp i euro som anslagits sig (enligt 
kontrakt, bidrag eller annat avtal) fram till 
datumet för denna rapport

% av den 
sammanlagda 
tilldelningen

SO1 - Stöd till en 
gemensam 
viseringspolitik

4 238 947,00 99,75%

SO2 - Gränser 20 973 889,00 98,23%
SO3 - Driftsstöd 0,00
Tekniskt stöd – 
viseringar och gränser

1 161 232,00 107,93%

TOTALT ISF 
GRÄNSER

26 374 068,00 98,87%

SO5 - Förebygga och 
bekämpa brott

16 890 336,00 98,09%

SO6 - Risker och kriser 5 423 610,00 98,41%
Tekniskt stöd – polis 1 356 145,00 108,24%
TOTALT ISF POLIS 23 670 091,00 98,69%

AVSNITT 9: RAPPORTERING OM COVID-19-RELATERADE UTGIFTER

I. Förklaring

Inga kostnader relaterade till covid-19 rapporteras.

II. Covid-19-utgifter (EU-bidrag)

Åtaganden: 
EU-bidrag 
som anslagit 
för covid-19-
åtgärder (*)

Betalningar: 
EU-bidrag 
som anslagits 
för covid-19-
åtgärder som 
deklarerats i 
2020 års 
räkenskaper

Betalningar: 
EU-bidrag 
som anslagits 
för covid-19-
åtgärder som 
deklarerats i 
2021 års 
räkenskaper

Betalningar: 
EU-bidrag 
som anslagits 
för covid-19-
åtgärder som 
deklarerats i 
2022 års 
räkenskaper

Betalningar: 
EU-bidrag 
som anslagits 
för covid-19-
åtgärder som 
deklarerats i 
2023 års 
räkenskaper

Betalningar: 
Totala EU-
bidrag som 
anslagits för 
covid-19-
åtgärder som 
deklarerats i 
räkenskaperna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Endast belopp som är kopplade till projekt som ingår i räkenskaperna.
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