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1 Sammanfattning 

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019-2020 granskat den interna 
styrningen och kontrollen av Polismyndighetens utvecklingsarbete inom Noas utveckl-
ingscentrum. Granskningen har omfattat analys av planer och styrande dokument samt 
intervjuer med chefer och medarbetare vid tre utvecklingscentrum, representanter från 
ledningen i fyra polisregioner, ekonomiavdelningen, kompetenscentrum, utvecklings-
chefen och Noa omvärldsanalys. 
 
Internrevisionen bedömer att organisationsstrukturen inte stöder utveckling av polisiära 
metoder och utrustning på ett optimalt sätt. Fördelningen och utformningen av sakom-
råden i utvecklingscentrumen uppfattas som ologiska ur verksamhetsperspektiv och 
internrevisionen har noterat brister i samordning inom utvecklingscentrum och samver-
kan med relevanta intressenter. Roller och ansvar i utvecklingsverksamheten är otydliga 
genom hela kedjan. Utveckling sker på tre nivåer och det saknas en överblick över vil-
ken konkret utveckling som sker var. Det är oklart vem som fattar beslut på olika nivåer 
och hur det kopplas till ledning och styrning. Målstyrningen på strategisk nivå omfattar 
inte all verksamhetsutveckling i myndigheten. Internrevisionen bedömer att Polismyn-
digheten behöver överväga hur organisation, uppdrag och samordning ska utformas för 
att effektivt kunna leda och styra utvecklingsarbetet på strategisk, taktisk och operativ 
nivå. 
 
Internrevisionen ser behov av att tydliggöra förvaltning av polisiära metoder samt hur 
processtyrningen ska hanteras. Avsaknad av förvaltning innebär brister i systemper-
spektiv, livscykelhantering, kontinuitet och erfarenhet. Internrevisionen bedömer att 
Polismyndigheten behöver definiera vad förvaltningsorganisationen ska omfatta och ta 
fram en modell för förvaltning av polisiära metoder med ansvar och roller som speglar 
intressenter i process- och linjeorganisationen.  
 
Internrevisionen bedömer det som viktigt att fortsätta att koppla moment vid utveckl-
ingsinsatser som projekt, implementering, drift/förvaltning och nyttor över tid. Internre-
visionen bedömer det även som nödvändigt att komma igång med portföljstyrning för 
bättre översyn och möjlighet att kunna göra analyser över fördelning av satsade medel 
som underlag för beslut och styrning. Internrevisionen bedömer det även som nödvän-
digt att ta fram schabloner för kostnader och en metod för beräkning av Polismyndig-
hetens utvecklingsverksamhet för polisiära metoder och utrustning. Internrevisionen 
noterar att sedan tiden för granskningen har bland annat nyttorealiseringsarbetet utveck-
lats och Noa har inkommit med en PM om genomfört och planerat arbete. 
 
Tabellen nedan visar att internrevisionens granskning har resulterat i totalt fyra rekom-
mendationer, fördelade utifrån internrevisionens modell för bedömning av brister som 
presenteras i rapporten.  

Antal 

  Mycket väsentlig brist 4 
  Väsentlig brist - 
  Mindre väsentlig brist - 
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2 Inledning 

Granskningen har utförts i enlighet med revisionsplanen för 2019-2020. 
  

2.1 Bakgrund 

Utvecklings- och förvaltningsverksamheten som bedrivs på sju regionala utvecklings-
centrum (UC), enheter inom Noa, är central för Polismyndighetens utvecklingsverk-
samhet. 
 
Nationella operativa avdelningen (Noa) ska utifrån en nationell utvecklingsplan leda 
och styra utvecklingen av polisiära metoder och utrustning. I detta ingår att säkerställa 
att nyttoberäkningar (nyttorealisering) sker på ett enhetligt sätt där utveckling initierats 
av processägare eller en verksamhetsansvarig och som är av större dignitet.1 Den nat-
ionella utvecklingsplanen2 beskriver avdelningens strategiska projekt samt de projekt 
som hör till strategiska initiativ och omfattar åren 2021-2023. Den verksamhetsutveckl-
ing som utvecklingscentrum bedriver är av stor vikt för samtliga övergripande mål i 
myndighetens strategiska verksamhetsplan. 
 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med internrevisionens granskning är att bedöma den interna styrningen och kon-
trollen av Polismyndighetens utvecklingsarbete inom Noas utvecklingscentrum. 
 

1. Finns det en ändamålsenlig organisation och struktur med tydliga mandat för 
verksamhetsutvecklingsprocessen? 

2. Har myndigheten en målstyrning som stödjer en effektiv verksamhetsutveckl-
ing?  

3. Finns det tydligt ansvar och mandat för att fånga, beskriva, analysera och priori-
tera utvecklingsbehoven?  

4. Genomsyras utvecklingsverksamheten av evidens/kunskapsbaserat synsätt?  
5. Uppfattar regionerna att förväntningar av utvecklingsbehov tillgodoses? 

 

2.3 Mål med granskningen 

Målet med granskningen är att bedöma om processen för utvecklingsverksamheten bed-
rivs effektivt och i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515) 3 § samt 6 § att 
myndigheten fortlöpande ska utveckla verksamheten.  
 

2.4 Verksamhet som ingår i granskning och avgränsning 

 Utvecklingschef 
 Noa/Utvecklingscentrum Syd, Bergslagen och Stockholm 
 Polisregioner Syd, Bergslagen, Mitt och Stockholm 
 Noa omvärldsanalys 
 Ekonomiavdelningen 

                                                 
1 Polismyndighetens riktlinje för nyttorealisering, PM 2020:8. 
2 Polismyndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2021-2023, PM 2021:3. 
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It-utveckling inom ramen för Rifa-organisationen eller annan it-utveckling har inte att 
behandlats då granskningen omfattar verksamhetsutveckling av arbetsmetoder inom 
kärnverksamheten och styrningen av dessa. Övriga avdelningars utvecklingsarbete har 
inte omfattats av granskningen. 
 

2.5 Informationsinsamling och metod 

Metoden har till största delen bestått av intervjuer med olika företrädare för utveckl-
ingsarbetet på olika nivåer och organisatoriska delar inom myndigheten. Tre utveckl-
ingscentrum har besökts och representanter för ledningen i fyra polisregioners har inter-
vjuats. HR-avdelningen i form av utredningen av Kompetenscentrumsorganisationen3 
bad att få delge sina erfarenheter. Även representanter för omvärldsbevakningsfunktion-
er har intervjuats avseende bland annat evidensbaserat utvecklingsarbete. Ekonomiav-
delningen har intervjuats avseende utveckling och implementering av nyttorealisering-
en. Därutöver har internrevisionen tagit del av interna styrdokument och externa doku-
ment som berör statliga myndigheters utvecklingsarbete. Detta i syfte att få referenser 
till hur staten uttrycker att myndigheters utvecklingsarbete ska bidra till förbättringar. 
 
Granskningen har genomförts under perioden januari - april 2020 av internrevisorerna 
Marja Seppänen och Jenny Norberg. Under perioden februari-mars 2021 har Johan Dix-
elius biträtt i framtagandet av rapporten. 
 
Rapporten sakgranskades i mars 2021 av samtliga polisregioner, Noa, ekonomiavdel-
ningen och HR-avdelningen. Begäran om inhämtande av åtgärdsförslag skickades till 
RPC kansli i mars 2021. Rikspolischefen beslutade om åtgärder i juni 2021. Åtgärdsför-
slag återges i beslutsbilaga till rapporten. 
 

2.6 Bedömningsgrunder 

Internrevisionens iakttagelser, bedömningar och grunder för lämnade rekommendation-
er framgår av den löpande texten i rapporten. För respektive rekommendation har in-
ternrevisionen bedömt bristen vid tidpunkten för granskningen. Internrevisionens be-
dömning följer nedanstående mall.  
 
Bedömning Beskrivning 
Röd - Mycket 
väsentlig brist 

Brist som allvarligt påverkar Polismyndighetens måluppfyllelse enligt in-
struktion eller regleringsbrev och/eller medför stora negativa konsekvenser 
för Polismyndighetens verksamhet och/eller innebär att Polismyndigheten 
inte uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivitet, lagenlighet, 
redovisning och hushållning. 

Orange -
Väsentlig brist 

Brist som påverkar den granskade verksamheten så att uppställda mål inte 
nås och/eller medför betydande negativa konsekvenser för verksamheten. 

Gul - Mindre 
väsentlig brist 

Brist som inte påverkar den granskade verksamhetens måluppfyllelse men 
som medför negativa konsekvenser för verksamheten. 

                                                 
3 Det som beskrivs var den ordning som gällde vid tidpunkten för granskningen. Kompetenscentrum har 
avvecklats och ersatts med kompetensenheten med sektionerna grundutbildning, fort- och vidareutbild-
ning samt utveckling och samordning. 
 



 Dokument Sida 

 RAPPORT 6 (28) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Internrevisionen 2021-06-24 A433.567/2019 977 01.00 

 

Rapport granskning av utvecklingsarbetet inom utvecklingscentrum 

 

3 Bakgrund till och beskrivning av utvecklingsorganisationen 

Under granskningens gång återkom genomgående hänvisningar till bakgrunden angå-
ende hur det kommer sig att utvecklingsorganisationen ser ut som den gör idag. Intern-
revisionen uppfattade ett behov hos de intervjuade företrädarna för utvecklingsverk-
samheten att förklara detta. Internrevisionen beskriver därför nedan vilka utredningar 
och beslut som har påverkat förutsättningarna för organisationen och dess funktionalitet.  
 
I Genomförandekommitténs beslut från den 14 maj 2014 beskrevs utvecklingsavdel-
ningens organisation och uppdrag. Utvecklingsavdelningen skulle leda och styra det 
strategiska utvecklingsarbetet via en nationell utvecklingsstrategi. Det innebar ett ansvar 
för att samordna och prioritera utvecklingsbehoven inom Polismyndigheten avseende 
metodutveckling och utrustning. Avdelningen skulle också ansvara för att uppföljning 
och nyttoberäkning skedde på ett enhetligt sätt samt för kostnads- och nyttoanalyser. 
Vidare ingick ett ägarskap för de processer och metoder som utvecklingscentrumen an-
vänder sig av samt återkoppling till verksamheten. Utvecklingsavdelningen skulle också 
ha förmåga att kravställa utbildning och upphandling. 
 
Utvecklingsavdelningens uppdrag var att bedriva verksamhet genom sju gemensamma 
utvecklingscentrum, geografiskt placerade i regionerna och ett kansli. Fördelen med att 
ha ett utvecklingscentrum i varje region var enligt Genomförandekommittén att utveckl-
ingsarbetet kunde bedrivas nära verksamheten. På så vis ansåg man att det kunde skapas 
bättre förutsättningar för att dels fånga verksamhetens behov, dels för att framgångsrikt 
återföra nyutvecklade metoder och utrustning till verksamheten. Utvecklingscentrumen 
skulle även ha förmågan att stödja vardagsutveckling, medarbetardrivet utvecklingsar-
bete och sprida goda exempel.  
 
Utvecklingscentrumen skulle ha i uppdrag att ansvara för uppföljning, förvaltning och 
utveckling av sina verksamhetsområden. Uppdraget omfattade också att ansvara för 
införandet av utvecklingsarbetet i polisregionerna. Det innebar även ett ansvar för infö-
rande av metoder och utrustning som utvecklats vid andra utvecklingscentrum. Ett ut-
vecklingscentrum skulle ha ansvaret för att uppdatera, bevaka och utveckla metoder så 
att de hålls uppdaterade. Förvaltningsansvar skulle också vara en del av funktions- och 
processansvaret. 
 
Avsikten var att utvecklingsavdelningens chef skulle styra det strategiska utvecklings-
arbetet genom en nationell utvecklingsstrategi och via utvecklingsplanen. Avdelningen 
skulle ansvara för beredning av både den årliga och den fleråriga planen som beslutades 
av rikspolischefen.  
 
Arbetet i utvecklingsprojekt skulle bedrivas i kärnverksamheten och vara lokalt placerat 
vid den ort som utifrån verksamhetsskäl eller geografiska skäl var lämplig. Genom att 
arbetet skulle ske på polisområdes- och lokalpolisområdesnivå fick medarbetarna möj-
lighet att varva utvecklingsarbete med ordinarie uppgifter samtidigt som utvecklings-
centrum fick tillgång till aktuell verksamhetskunskap. 
 
Chefen för utvecklingsavdelningen skulle ingå i rikspolischefens ledningsgrupp. 
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Cheferna för de regionala utvecklingscentrumen skulle ingå i respektive polisregions 
ledningsgrupp samt i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp. 
 
2015 beslutade dåvarande rikspolischefen ett inriktningsbeslut om fusion mellan Nat-
ionella avdelningen och Utvecklingsavdelningen. Syftet med beslutet var att skapa ett 
heltäckande ansvar för utveckling och aktiv förvaltning av samtliga polisiära arbetsme-
toder, utrustning och verksamhetsområden, och för att få ett samlat ansvar för Polis-
myndighetens samtliga processer inom det brottsbekämpande området.4 Av beslutet 
framgår att en utvecklingschef ska leda utvecklingsarbetet. Av beslutet framgår vidare 
att chefen för Noa och chefen för utvecklingsavdelningen fick ansvar och uppdrag att 
upprätta, riskbedöma och genomföra en aktivitetsplan för att genomföra sammanlägg-
ningen av avdelningarna. Riskbedömning genomfördes vid två tillfällen, i juni och ok-
tober 2015. De risker som identifierades vid riskbedömningen i oktober kategoriserades 
i fem områden: 
 

1. Risk för otydlighet kring ansvarsbegrepp/områden/roller 
2. Risk för otydlig ledning och styrning 
3. Risk för problem kring bemanning/resurser 
4. Risk för bristande förankring/kommunikation 
5. Problem kring lokaler 

 
I september 2015 beslutade rikspolischefen5 att Nationella operativa avdelningen och 
utvecklingsavdelningen skulle läggas samman i enlighet med tidigare fattat inriktnings-
beslut.  I september 2015 beslutade dåvarande avdelningschefen för Noa om fördelning 
av personalansvar samt att en utvärdering av sammanslagningen skulle göras i juni 
2016. Vid utvärderingen skulle syftet med fusionen, effekthemtagningen, samt de verk-
samhetsrelaterade och de arbetsmiljörelaterade riskerna utvärderas.6 
 

Genomgång av styrdokument 

Av arbetsordningen (AO) 2 kap. 12§ (PM 2020:26) framgår att det inom nationella ope-
rativa avdelningen ska finnas sju regionalt placerade utvecklingscentrum. Utvecklings-
chefen ingår i den nationella operativa ledningsgruppen, enligt AO 2 kap. 31§.  
 
Enligt AO 3 kap. 18§ ska nationella operativa avdelningen utifrån en nationell utveckl-
ingsplan leda och styra utvecklingen av polisiära metoder och utrustning. I detta ingår 
att säkerställa att nyttoanalyser genomförs i enlighet med myndighetens metod för nyt-
torealisering. 
 
I Noas handläggningsordning framgår utvecklingschefens ansvar. Denne ska som stöd 
till avdelningschefen leda och samordna Polismyndighetens utvecklingsarbete avseende 
avdelningschefens processansvar för den polisiära kärnverksamheten. I arbetsuppgifter-
na ingår bland annat att ansvara för utvecklingsprojekt och förstudier, att bereda Polis-

                                                 
4 Inriktningsbeslut om fusion mellan nationella operativa avdelningen och utvecklingsavdelningen. Dnr. 
A292.073/2015. 
5 Beslut med anledning av Inriktningsbeslut om fusion mellan Nationella operativa avdelningen och Ut-
vecklingsavdelningen, 2015-09-21. A292.073/2015. 
6 Beslut med anledning av rikspolischefens inriktningsbeslut om fusion mellan Nationella operativa av-
delningen och utvecklingsavdelningen. 2015-09-21. Dnr A292.073/2015. 
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myndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning, att besluta om 
utvecklingsinitiativ, att bereda utvecklingsbudgeten, att besluta i vissa remisser och ytt-
randen, att följa upp utvecklingsverksamheten, att ta fram underlag för kravställan i 
vissa fall samt att ansvara för kontakter med myndigheter, universitet och högskolor för 
utvecklingsverksamheten.  
 
Utvecklingsledningsgruppen, ULG, leds av utvecklingschefen. I denna ledningsgrupp 
ingår samtliga enhetschefer vid Noa. Efter beslut av utvecklingschefen kan ytterligare 
personer adjungeras till denna ledningsgrupp. ULG leder, samordnar och prioriterar 
Polismyndighetens utveckling av polisiära metoder och utrustning samt i vissa frågor 
avseende avdelningschefens processansvar. Inom ULG diskuteras övergripande och 
strategiska utvecklings- och processfrågor samt omvärldsbevakning. I ULG samordnas 
även arbetet med finansiering av utvecklingsprojekt genom externa medel samt görs 
avstämningar av pågående och planerade internationella besök och resor som berör ut-
vecklingsverksamheten.7  
 
Av Noa:s handläggningsordning framgår att utvecklingscentrumen bl.a. har ansvar för 
att kravställa, följa upp och förvalta metoder och utrustning enligt enhetens egna för-
valtnings- och verksamhetsplaner. De ska stödja Polismyndighetens övriga organisato-
riska enheter i det ständiga förbättringsarbetet och arbetet ska bedrivas i nära samarbete 
med den polisiära verksamheten, särskilt i den polisregion där respektive utvecklings-
centrum är placerat.8 Respektive utvecklingscentrums ansvar för process- och verksam-
hetsansvar framgår av bilaga 1 till handläggningsordningen för Noa. Enhetschefen ska, 
enligt beslut av regionpolischefen adjungeras i regionens strategiska ledningsgrupp. 
 
Polismyndigheten har en utvecklingsplan som omfattar tidsperioden 2021-2023.9  
Utvecklingsplanen tas fram genom beredning i ULG. Därefter genomförs samråd och 
delning inom Polismyndigheten. Planens syfte är att utveckla och precisera hur Polis-
myndighetens medel för utveckling av polisiära metoder och utrustning ska användas. End-
ast större externfinansierade projekt beskrivs i utvecklingsplanen vilken omfattar både pro-
jekt inom utvecklingscentrum, övriga enheter på Noa samt vilken samverkan som sker med 
övriga nationella avdelningar i dessa projekt. Utvecklingsplanen beslutas av rikspolische-
fen i samband med budgetfördelning. I den nationella utvecklingsplanen anges att varje 
större utvecklingsprojekt är knutet till något av Polismyndighetens mål i den Strategiska 
verksamhetsplanen 2020-2024. Varje utvecklingscentrum tar årligen fram en egen för-
valtningsplan med tillhörande aktivitetsplan vilka följs upp genom avvikelserapporte-
ring inom ULG och till chefen för Noa.  
 

Beslut Polismyndigheten 

Enligt beslut av rikspolischefen 2018 ska nyttorealisering bli en del i beslutsprocessen 
för Polismyndighetens utvecklingsarbete.10  I mars 2020 beslutade EA i egenskap av 
processägare, enligt AO 3 kap. 20 §, om riktlinjer för nyttorealisering.11 

                                                 
7 Noa handläggningsordning. 2020:01, avsnitt 2.3.3. 
8 Noa handläggningsordning. 2020:01, avsnitt 3.9 - 3.15. 
9 Polismyndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2021-2023. PM 2021:3. Vid 
tiden för granskningens genomförande gällde utvecklingsplan 2020-2022. 
10 Beslut om fortsatt arbete med programmet för nyttorealisering. A481.515/2017. RPC 114/2018. 
11 Polismyndighetens riktlinjer för nyttorealisering, PM 2020:8. 
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Beslut har också tagits om att inrätta ett antal funktioner för omvärldsbevakning och 
analys vid Polismyndigheten, bl.a. Strategisk analys och omvärld (SAO) vid rikspolis-
chefens kansli 12 och en funktion för omvärldsbevakning och analys vid Noa. 
 
Rikspolischefen har i januari 2021 fattat beslut om inriktningen för det fortsatta arbetet 
för att förtydliga processansvaret och processtyrningen inom Polismyndigheten. 
 
Processtyrning ska förtydligas bl.a. genom att chefen för RPCK ska vara processägare 
för processtyrningen och ska kartlägga och beskriva processen för ledning och styrning 
(klart 31 dec 2021). Samtliga processägare ska övergripande kartlägga och beskriva 
respektive process (påbörjas 2021). Ekonomiavdelningen (EA) ska tydliggöra styrmo-
dellen så att processtyrningen ingår som en del i den (klar 31 dec 2021).  
 
Polisiär utvecklingsverksamhet bedrivs idag i tre nivåer: Utvecklingsarbete på regional 
och lokal nivå, Nationellt process- och utvecklingsansvar samt Nationell utvecklings-
plan.13 Utvecklingsarbete på regional- och lokal nivå syftar till att öka delaktigheten och 
inflytandet hos medarbetarna och dra nytta av medarbetarnas kunskap, kompetens och 
erfarenheter, så kallad vardagsutveckling. Medborgarnas behov och den lokala lägesbil-
den ska styra prioriteringarna det lokala utvecklingsarbetet. Det nationellt process- och 
utvecklingsansvaret syftar till att vårda och förädla processer samt förvalta redan in-
förda metoder och utrustning, utveckling i förvaltning. 
 
I den nationella utvecklingsplanen framgår prioriterade utvecklingsprojekt syftande till 
att polisen ska flytta fram sin strategiska position genom en väsentlig förändring eller att 
något helt nytt utvecklas.  
 

4 Utvecklingsverksamheten i utvecklingscentrum 

4.1 Organisation, uppdrag och samordning 

Iakttagelser 
 

Utvecklingsverksamhetens organisation, uppdrag och samordning 

Något beslutsunderlag som låg till grund för rikspolischefens inriktningsbeslut om fus-
ion mellan Noa och Utvecklingsavdelningen har internrevisionen inte kunnat ta del av. 
Flera av de områden som lyftes upp vid riksbedömningen 2015 kvarstår enligt de inter-
vjuer som internrevisionen genomfört. Det avser bl.a. utvecklingschefens mandat att 
leda och styra verksamheten. Det uppfattas som otydligt bland annat beroende på att 
utvecklingschefen inte har ansvar för att resurssätta utvecklingscentrumen och enhets-
cheferna endast avvikelserapporterar till utvecklingschefen/ULG och chefen för Noa. 
Mandatet för utvecklingschefen efter fusionen upplevs därför som otydligt. 
 
När det gäller genomförd utvärdering av fusionen som genomfördes under 2016 har 
internrevisionen kunnat ta del av ett kort underlag som beskriver syftet med samman-
                                                 
12 Inrättande av en organisatorisk enhet för strategisk analys och omvärld. Dnr.A.304.358/2019. 
13 https://intrapolis.polisen.se/polismyndigheten/utvecklingsarbete/utvecklingsverksamhet/vem-utvecklar-
vad/. 
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slagningen, status för vidtagna och planerade beslut/åtgärder samt eventuella kommen-
tarer till dessa. 
 
Ansvar, mandat och gränssnitt till andra avdelningar och regioner uppfattas inte som 
tydligt. Det uppfattas som otydligt vilken roll utvecklingscentrum har i förhållande till 
annan utvecklingsverksamhet av polisiära metoder och utrustning på andra nivåer inom 
myndigheten. Vid intervjuer har det även framkommit att det är svårt att få samlad kun-
skap om vilket utvecklingsarbete som bedrivs inom myndigheten och vilka behov som 
styr. Det finns ett samordningsproblem mellan de sju utvecklingscentrumen. Detta för-
hållande redovisades som en väsentlig risk i den riskanalys som genomfördes inför 
sammanslagningen av utvecklingsavdelningen och Noa.14  
 
Fördelningen av ansvarsområden mellan utvecklingscentrumen (se Noa handläggnings-
ordning, bilaga 1) anser flera av de intervjuade som ologisk ur ett verksamhetsperspek-
tiv. De är också otydligt definierade och det finns risk för suboptimering inom centru-
mens ansvarsområden. Vid intervjuer har det framkommit att ansvarsområdena i reali-
teten fördelades efter tillsatta regionpolischefers önskemål, intresseområden och tidigare 
samverkansområdenas ansvar. Detta upplevs av centrumen idag som ologiskt och upp-
levs även som försvårande för samordningen mellan funktionerna på utvecklingscent-
rum. Det finns dessutom bristande samordning mellan likartade ansvarsområden t.ex. 
organiserad brottslighet, narkotika, BF storstad och BF glesbygd samt mängdbrott. Vid 
intervjuer har det framkommit att Noa har svårt att samordna samtliga centrums arbete 
och att det förekommer dubbelarbete.   
 
Av rapport Stöta på patrull15 framgår bl.a. att nuvarande modell inte bygger på resultatet 
från Genomförandekommitténs förslag utan togs i ledningsbeslut 2015. Motiveringen 
var att utvecklingsverksamheten skulle ha en närmare koppling till Noa och förankring i 
regionerna. Rapporten ifrågasätter varför just metodutveckling decentraliseras på olika 
utvecklingscentrum och inte hanteras i central förvaltning i likhet med andra övergri-
pande funktioner som ekonomi och HR med flera. När det gäller indelningen och för-
delningen av ansvarsområden framgår av rapporten att det finns en viss systematik i 
indelningen (frågor placeras inom de regioner där man har störst erfarenhet av att han-
tera dessa), men man kan även se att flera utvecklingscentrum har ett antal mycket dis-
parata ansvarområden. Vissa ansvarsområden har splittrats på ett för rapportskrivaren 
(Sarnecki) obegripligt sätt, t.ex. att man separerar brottsprevention och trygghet i gles-
bygd och stad. Rapporten ger sammanfattningsvis uttryck för en tveksamhet till att nu-
varande modell kommer stödja verksamhetens behov. Modellen som beslutades 2015 
anser rapportskrivaren (Sarnecki) vara alltför komplicerad och otydlig. 
 
Det saknas, enligt flera intervjuade, en etablerad samverkan mellan utvecklingscentrum 
och kompetenscentrum (KC). Det kan medföra att utbildningar inte genomförs när be-
hov föreligger. Det finns verksamhetsskäl (se avsnitt 4.4) som talar för att kompetens-
centrum bör blir en mer integrerad del av arbetet i utvecklingscentrum, det vill säga 
Polismyndighetens utvecklingsverksamhet.16 
                                                 
14 Riskbedömning avseende arbetsmiljö och hälsa. Fusion Noa- Utvecklingsavdelningen, del 2. 
15 2019:6 s. 128 ff. Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete, Jerzy Sar-
necki. 
16 Kompetenscentrum har avvecklats och ersatts med kompetensenheten med sektionerna grundutbild-
ning, fort- och vidareutbildning samt utveckling och samordning. 



 Dokument Sida 

 RAPPORT 11 (28) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Internrevisionen 2021-06-24 A433.567/2019 977 01.00 

 

Rapport granskning av utvecklingsarbetet inom utvecklingscentrum 

 
Vid intervju med en region framkom det att det saknas en dialog mellan utvecklings-
centrum, processägare och regionerna. Enligt handläggare på utvecklingscentrum sak-
nas forum för samverkan mellan processägare, polisregionerna och mellan de sju cent-
rumen.  
 
Polismyndighetens utvecklingsarbete uppfattas som splittrat och några av de intervjuade 
bedömer att cirka 40 procent av det totala utvecklingsarbetet bedrivs inom utvecklings-
centrum. I övrigt sker utvecklingsarbete även på övriga delar inom Noa och medarbe-
tardrivet lokalt i regioner. Vidare har det i intervjuer framkommit att det utvecklingsar-
bete polisregionerna driver regionalt/lokalt utifrån sina behov inte alltid meddelas till 
det regionalt placerade utvecklingscentrumet eller annat center som har ett nationellt 
uppdrag inom området. Av intervjuer med företrädare för utvecklingscenter har det 
framkommit att det är svårt att få en samlad bild av vilket utvecklingsarbete som bed-
rivs vid regionerna. Det har även framförts till internrevisionen att samarbetet med it-
avdelningen behöver utvecklas och fördjupas. Det nationella utvecklingsarbetet borde 
hållas ihop bättre såväl organisatoriskt som strukturellt. Som det nu är utformat innebär 
det risk för dubbelarbete inom myndigheten. Företrädare från regionerna anser att det 
behöver prioriteras bättre bland initiativen och att det finns skäl för myndigheten att 
överväga en organisationsförändring. Detta för att kunna samordna och prioritera ut-
vecklingsarbetet inom Polismyndigheten avseende utveckling av polisiära metoder och 
utrustning. 
 

Förvaltning av sakområden 

Enligt intervjuer förvaltar inte Noa aktivt polisiära arbetsmetoder, utrustning och verk-
samhetsområden fullt ut. Det finns otydlighet om hur förvaltningsuppdraget ska tas om-
hand. Enligt vad som framförs i samband med intervjuer saknas det en strategisk styr-
ning av förvaltningen. Samtliga utveklingscentrum uppger att det saknas resurser för att 
utföra förvaltningsuppdraget. De beskriver att de från början saknat resurser för förvalt-
ning och att behovet eskalerar i takt med att produkter och metoder utvecklas. För ut-
vecklingscentrum innebär bristen på förvaltning att aktuell kunskap saknas eller inte är 
underhållen kring användande med mera när produkten/ metoden behöver vidareutveck-
las. Regionerna i sin tur har vid intervjuer uttryckt ett behov av en tydlig förvaltning, 
både för att få svar på frågor kring produkten eller användandet och för att snabbt an-
passa utrustning eller arbetsmetoder utifrån behov i vardagen som komplement till stora 
utvecklingsprojekt som kräver omfattande implementering. 
 
Internrevisionen noterar att det saknas en förvaltningsmodell med tydligt ägarskap, an-
svar och roller som håller ihop linjeorganisationen med processorganisationen. I inter-
vjuer har det framförs behov av en förvaltningsmodell och förtydligande av processan-
svaret. Ekonomiavdelningen hade vid tiden för granskningen tagit fram ett förslag på 
förvaltningsmodell17 för polisiär utrustning. Av beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens granskning av utrustning för poliser i yttre tjänst18, framgår att eko-
nomiavdelningen med stöd av nationella operativa avdelningen ska utreda hur en fram-
tida organisation och förvaltning av polisiär utrustning ska organiseras.  

                                                 
17 Rapport för Uppdrag 3: Anskaffning av polisiär utrustning – Förvaltning. Dnr A.575.352/2018. 
18 Diarienummer A416.773/2019. 
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Bedömning 
Internrevisionen bedömer att syftet med fusionen mellan Noa och utvecklingsavdel-
ningen till stora delar inte har infriats. Flera av de risker som lyftes upp vid riskbedöm-
ningen 2015 återkommer i de intervjuer som internrevisionen genomfört.  
 
I den utvärdering som genomfördes 2016 av fusionen kan internrevisionen inte se att 
någon bedömning av effekthemtagningen gjordes eller att verksamhetsrelaterade och 
arbetsmiljörelaterade risker utvärderats. Av underlaget framgår endast vidtagna och 
planerade beslut/åtgärder. 
 
Genom fusionen bedömer internrevisionen att mandatet för utvecklingschefen blev 
otydligt bl.a. genom att han inte resurssätter utvecklingscentrumen och inte prioriterar 
deras arbete. Internrevisionen konstaterar att varje utvecklingscentrum avgör utveckl-
ingsbehoven inom sina ansvarsområden på grund av att nationell samordning kring pri-
oriteringar av vad utvecklingscentrum ska utveckla är otydlig. Internrevisionen konsta-
terar också att roller och ansvar i utvecklingsarbetet är otydliga genom hela kedjan. Det 
är oklart vem som fattar beslut på olika nivåer och hur besluten speglar ledningen och 
styrningen av området. Mot bakgrund av att utvecklingsverksamheten är splittrad be-
dömer internrevisionen att det behövs en ordentlig kartläggning av den samlade verk-
samhetsutvecklingen. 
 
Internrevisionen anser att Polismyndigheten behöver genomföra en översyn av fördel-
ning och utformning av ansvarsområden för att bidra till effektivare utvecklingsarbete 
och för att undvika suboptimering. Detta inte minst mot bakgrund av den kritik mot 
nuvarande utformning som framförts såväl internt inom polisen som externt. 
 
Internrevisionen ser ett stort behov av att det tydliggörs hur förvaltningsuppdraget och 
hur processtyrningen ska hanteras. Avsaknad av förvaltning innebär brister i systemper-
spektiv, livscykelhantering, kontinuitet och erfarenhet. Det beslut som rikspolischefen 
tog i januari 2021, som bl.a. syftar till att skapa förutsättningar för att uthålligt och sam-
ordnat utveckla processtyrningen och förtydliga vad som ingår i processansvar och 
verksamhetsansvar samt hur de ska tillämpas, behöver omhänderta de brister som in-
ternrevisionen iakttagit. Internrevisionen bedömer att ekonomiavdelningens förslag på 
förvaltningsorganisation och modell för polisiär utrustning med definierat ägarskap, 
ansvar och roller kan vara en utgångspunkt för arbetet mot en fungerande förvaltning 
för polisiära metoder som kan komplettera det beslut som togs för förvaltning av utrust-
ning.  
 
Internrevisionen gör bedömningen att Polismyndigheten behöver överväga hur organi-
sation, uppdrag och samordning ska utformas för att på ett effektivt sätt kunna leda och 
styra utvecklingsarbetet på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå. 
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4.2 Målstyrning 

Iakttagelser 
 

Strategier, mål och planer 

Med målstyrning avses i rapporten de delar som ingår i Ekonomistyrningsverkets be-
skrivning19, det vill säga att styra mot uppsatta mål med hjälp av vision, strategi, om-
världsbevakning, uppdragsbeskrivning, nuläge och förmågor. Dessa delar som tillsam-
mans bygger upp den strategiska nivån, ska styra mot verksamhetsmål och effektmål.  
 

 
Bild 1. Koppling mellan parametrar för styrning och olika nivåer i verksamhetsutvecklingen.  
Från vägledning i Nyttorealisering 2.0.  

 
Som grund för målstyrning av utvecklingsverksamheten vid Polismyndigheten används 
den övergripande strategin20 och den strategiska verksamhetsplanen 2024.21 Det finns 
ingen specifik utvecklingsstrategi, utan det högsta strategiska dokumentet är Polismyn-
dighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2021-202322 (be-
nämns utvecklingsplanen i denna rapport). I utvecklingsplanen ingår endast större ex-
ternfinansierade projekt. Planen omfattar inte den utveckling som bedrivs vid nationellt 
forensiskt centrum (NFC) och inte heller den utveckling som it-avdelningen ansvarar 
för inom ramen för samarbetsmodellen. Projekt kan återfinnas i utvecklingsplanen om 
ett utvecklingsprojekt kräver att it-avdelningen utvecklar nödvändiga it-lösningar. Ut-
vecklingsprojekt i linjeverksamhet finns inte beskrivna i planen om utveckling sker 
inom ramen för kontinuerligt förbättringsarbete eller understiger 1 miljon kronor vad 
avser externfinansierade projekt. Syftet med planen är att beskriva de utvecklingsprojekt 

                                                 
19 Vägledning i Nyttorealisering, version 2.0, E-delegationen, ursprungligen ESV. 
20 Polismyndighetens strategi 2024, PM 2018:23 vid tiden för granskningen. 
21 Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020-2024, PM 2021:5. 
22 Polismyndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2021-2023. PM 2021:3. Vid 
tiden för granskningens genomförande gällde utvecklingsplan 2020-2022. 
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som ska bidra till att nå myndighetens övergripande målsättningar för att därigenom 
skapa förutsättningar för styrning, samverkan och samordning inom utvecklingsverk-
samheten. Ytterligare ett syfte är att skapa förutsättningar för implementering och upp-
följning av utvecklade metoder och utrustning genom att informera myndighetens med-
arbetare om pågående utveckling.  
 
Utvecklingsplanen är indelad efter Polismyndighetens huvudprocesser och därunder är 
de nationella projekten specificerade. Varje utvecklingsprojekt är kopplat till Polismyn-
dighetens långsiktiga mål, strategiska initiativ och nyckelaktivitet i den strategiska verk-
samhetsplanen. Varje utvecklingsprojekt är tidssatt och det finns en sammanställning 
över hur de fördelar sig över den tid som utvecklingsplanen sträcker sig. I utvecklings-
planen finns de avslutade projekten beskrivna och det framgår mot vilket av de strate-
giska målen vart och ett av dem kopplats till. Det saknas analyser över hur utvecklings-
projekten fördelar sig över de övergripande målen och huvudprocesserna på en översikt-
lig nivå liksom analyser av medel kopplat till mål. 
 
Framtagandet av planen görs i samråd enligt arbetsordningen och prioritering av vilka 
projekt som ska ingå sker i och med processen för framtagandet. Se närmare beskriv-
ning under stycke 4.3.  
 
Utvecklingschefen följer upp och stämmer av den utveckling som sker enligt utveckl-
ingsplanen. För att få en helhetsbild över annat utvecklingsarbete som pågår i myndig-
heten samlar utvecklingschefen in information från Noa, utvecklingscentrumen och reg-
ionerna. Internrevisionen har inte tagit del av någon sammanställning eller portfölj som 
omfattar all utveckling av polisiära metoder och utrustning som sker på Polismyndig-
heten. 
 
Under utvecklingsplanen finns förvaltningsplaner och aktivitetslistor för respektive ut-
vecklingscentrum som i princip även fungerar som utvecklingsplaner. Varje utveckl-
ingscentrum tar fram och beslutar över sin egen plan utifrån den nuläges- och behovsa-
nalys som de utför för sina ansvarsområden.   
 
Internrevisionen har inte kunnat identifiera någon vision, målbild eller specifika mål för 
utvecklingsverksamheten.  
 
Den strategiska inramningen i styrningen av utvecklingsverksamheten uppfattas enligt 
flertalet av de intervjuade i granskningen som otydlig och alltför kortsiktig. Syn-
punkterna har framförts både från utvecklingscentrum och från regioner.  
 

Nyttorealisering, portföljstyrning och projekt- och programstyrning 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att ta fram metod och arbetssätt för nyttorealisering23 
och har därför tagit fram en riktlinje och en modell för området. I arbetet ingår även att 
tillhandahålla metod/implementeringsstöd för nyttorealiseringskoncept och kopplade 
verktyg. Arbetet var vid tidpunkten för granskningen i sin början, men ett nyttoregister 
fanns. Enligt uppgift fanns formaliakrav på nyttoberäkning eller uppskattning inför start 
av de stora projekt som är upptagna i utvecklingsplanen. Däremot hade nyttorapporte-

                                                 
23 Polismyndighetens arbetsordning, 3 kap 20 §. 
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ringen inte kommit igång. Ambitionerna från ekonomiavdelningen är att på sikt kunna 
uppskatta nettonytta, då kostnad kan ställas mot nyttoeffekt.  Som det är idag kan endast 
bruttonytta uppskattas. Internrevisionen har i granskningen uppfattat att det finns en 
ambivalens i delar av organisationen mot uppföljning och mätning av nytta. Det har 
framförts i granskningen att man är tveksam till vinsten med nyttorealisering samt att 
administrationen är betungande.  
 
För att uppnå nytta med verksamhetsutvecklingen krävs utöver en målstyrning på stra-
tegisk nivå även portföljstyrning, förändringsledning och uppdrags-/projekt eller pro-
gramstyrning.24 Vid tidpunkten för granskningen planerade ekonomiavdelningen att 
genomföra en mognadsanalys för underlag till fortsatt utveckling av nyttorealise-
ringskonceptet. I denna ingår mätning av förekomst och tillämpning av projekt- och 
portföljstyrning som faktorer som påverkar förutsättningarna.25 Vid tidpunkten för 
granskningen fanns inga uttalade krav att tillämpa specifikt metodstöd eller projektmo-
dell, men dessa fanns framtagna som förslag att tillämpa. Programstyrning för helhets-
syn att beskriva strukturer, processer, roller och ansvar för att styra ingående projekt och 
aktiviteter med syfte att säkerställa att nyttor realiseras och att förväntade effekter upp-
nås saknades också.  
 
Av genomförda intervjuer framgår att det saknas rollbeskrivningar för olika funktioner 
inom utvecklingscentrum. Det har också framkommit i en intervju att styrgrupperna för 
utvecklingsprojekten inte alltid förstår sitt uppdrag utan måste coachas av projektledar-
na.  
 
Bedömning 
Styrningen på strategisk nivå av utvecklingsverksamheten är begränsad till den utveckl-
ing som sker inom ramen för utvecklingsplanen och omfattar inte all verksamhetsut-
veckling i myndigheten. Internrevisionen har inte kunnat identifiera någon specifik vis-
ion eller målbild för utvecklingsverksamheten. För strategisk inriktning hänvisas till den 
strategiska verksamhetsplanen. Internrevisionen bedömer att den strategiska verksam-
hetsplanen inte är tillräcklig för att ta ut riktningen i utvecklingsverksamheten. Den be-
skriver inte vilka förmågor som brister eller vilka åtgärder som behövs för att öka för-
mågan i polisiära metoder och utrustning. Internrevisionen anser att förhållandet kan 
medföra brist på inriktning för utvecklingsverksamheten och svårigheter att prioritera. 
Utvecklingsplanen innehåller inte någon övergripande beskrivning av nuläge, behov 
eller effektmål. 
 
Prioritering på strategisk nivå görs endast av de externt finansierade projekten i utveckl-
ingsplanen. Annan prioritering av utvecklingscentrums utveckling görs av dem själva i 
respektive förvaltningsplan utan avstämning av processägare eller utvecklingschef. In-
ternrevisionen bedömer att beslutsvägarna är otydliga. Utöver beslut eller annan doku-
mentation av start för varje utvecklingsprojekt, behöver faser också dokumenteras och 
föredras i styrgrupper där överväganden av verksamhetsnytta mot ekonomi genomförs 
mot avstämning av progressen. Utvecklingschefen saknar mandat att fullt ut besluta om 
vad som ska utvecklas inom utvecklingscentrumen och hur det ska prioriteras. Process-

                                                 
24 Vägledning i Nyttorealisering, version 2.0, E-delegationen. 
25 Efter revisionstidpunkten har planering för denna mätning skjutits fram och EA:s beslut om att genom-
föra analysen planeras till våren 2021. 
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ägaren har mandat att bestämma inom sitt processansvar, men deltar framför allt i fram-
tagandet av utvecklingsplanen, inte i varje utvecklingscentrums förvaltningsplan. In-
ternrevisionen ser svårigheter i förutsättningarna för den strategiska styrningen eftersom 
strategisk nivå inte hänger ihop med taktisk och operativ nivå. Utvecklingsplanen och 
utvecklingschefens styrning omfattar inte utveckling på alla nivåer. Utvecklingschefen 
leder och styr inte arbetet i utvecklingscentrum, utan dessa är placerade under chefen för 
Noa. Internrevisionen har uppfattat att utvecklingscentrum efterlyser en tydlig strategisk 
styrning och inriktning.  
 
Internrevisionen menar att det är svårt att få ett grepp om helheten (innehåll och kostna-
der) i utvecklingsverksamheten då utvecklingsarbetet på nivåerna under den nationella 
nivån inte redovisas samlat. Det saknas också sammanställningar och analyser över hur 
utvecklingsarbetet ska fördela sig eller har fördelat sig över målen eller huvudproces-
serna. Förhållandena medför svårigheter att effektivt styra utvecklingsverksamheten 
strategiskt i dagens organisation.  
 
Internrevisionen har noterat att det finns en ambivalens i delar av organisationen mot att 
mäta och följa upp nyttan av det som utvecklas. Att inte följa upp kan leda till att man 
missar att skatta/mäta verksamhetsnyttan och se effekterna av det som utvecklats. Det 
kan också medföra svårigheter att prioritera mellan olika initiativ och se vilka utveckl-
ingsförslag som ska realiseras. Internrevisionen menar att det arbete som ekonomiav-
delningen påbörjat med nyttorealisering ska tillämpas i enlighet med fattat beslut.26 Det 
är ett kraftfullt verktyg för att följa myndighetsförordningen (2007:515) om att bedriva 
verksamhet effektivt och att hushålla väl med statens medel. 
 
Internrevisionen bedömer det som viktigt att komma igång med portföljstyrning för att 
kunna se helheten i utvecklingsarbetet och för att förbättra förutsättningarna för att 
skapa rätt nytta för organisationen och bidra till att realisera satta verksamhetsmål. En 
portföljstyrning skulle möjliggöra översikt och spårbarhet över hur satsningar och pro-
jekt utvecklas och följa balansen av utveckling mellan olika verksamhetsområden. Det 
skulle kunna utgöra underlag för prioritering, analys och slutsatser.  
 
Av utvecklingsplanen 2021-202327 framgår att budgeten uppgår till 42 miljoner kronor 
och därutöver finansieras projekten i utvecklingsplanen bland annat genom Noas bud-
get. Under perioden till och med 2023 bedrivs 57 projekt med stöd av extern finansie-
ring med en budget om 687 miljoner kronor varav 64 miljoner kronor utgör Polismyn-
dighetens medfinansiering. Utvecklingsverksamheten omfattar också ett stort antal inlå-
nade resurser från regioner. Internrevisionen har i granskningen haft svårt uppskatta 
eller verifiera de egentliga kostnaderna för utveckling av polisiära metoder och utrust-
ning. Internrevisionen ser det därför som nödvändigt att ta fram en kostnadsmodell för 
Polismyndighetens utvecklingsverksamhet av polisiära metoder och utrustning. 
 
I granskningen har det visat sig att det finns en modell för projektstyrning men den an-
vänds inte regelmässigt. Internrevisionen anser att ett generellt tillämpande skulle inne-
bära en struktur för hur projekt ska drivas, de roller som behövs för projektledningen 

                                                 
26 RPC 114/2018. 
27 Polismyndighetens plan för utveckling av polisiära metoder och utrustning 2021-2023. PM 2021:3. Vid 
tiden för granskningens genomförande gällde utvecklingsplan 2020-2022. 
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samt beskrivningar och mallar som stöttar projektledarna i genomförandet av projekten. 
Internrevisionen menar också att projektstyrning är en del av förutsättningarna för en 
fungerande portföljstyrning för att kunna se i vilken fas projekten befinner sig. 
 

4.3 Nuläge och behovsinsamling  

Iakttagelser 
 

Nulägesanalys 

Nulägesanalys i form av verksamhetsanlyser28 har genomförts med ett par års mellan-
rum och är tänkta att utgöra en grund för ställningstaganden som bidrar till ett reali-
serande av Strategi 2024. Verksamhetsanalyserna pekar på utvecklingsområden som ur 
ett nationellt perspektiv beskriver polisens utmaningar, som omvärldsfaktorer och trender 
hur brottsligheten utvecklats och att detta ställer höjda krav på polisen och utveckling av 
förmågor. I intervjuer uttrycker medarbetare på utvecklingscentrum att de använder den 
för att ta ut en riktning i utvecklingsarbetet. Nulägesanalyser genomförs av Noa och av 
utvecklingscentrum för de ansvarsområden de ansvarar för. Intervjuade i granskningen 
har framfört att det saknas en GAP-analys29 mellan nuvarande förmåga och framtida 
önskad förmåga.  
 
Från utvecklingscentrum efterlyser man i intervjuerna en tätare kontakt med regionerna. 
Avsikten var att varje utvecklingscentrum skulle ha kontakt på samtliga nivåer i sin reg-
ion för att lyssna in behov och att regionerna kunde förmedla ett nuläge. I och med att 
varje utvecklingscentrum har nationellt ansvar, ser tre av de fyra av regionerna som 
ingick i granskningen, inte poängen med att samverka med just sitt regionalt placerade 
utvecklingscentrum. I den fjärde regionen har man ett utvecklat samarbete med utveckl-
ingscentrum. Centrumen har i granskningen uttryckt olika grad av engagemang från sin 
region.  
 
Regioner som intervjuats uppger att de inte blivit tillfrågade om synpunkter för nulä-
gesanalys av utrustning eller metoder som behöver utvecklas. När regionen framför be-
hov hör de ofta att utvecklingscentrum redan jobbar på det men inte när det ska bli klart 
och hur lösningen är tänkt att bli.  
 

Behovsinsamling  

Behovsinhämtning sker genom Noa:s processansvar för kärnverksamheten (brottsföre-
byggande verksamhet, utredning och lagföring samt service) och utvecklingscentrumen. 
Respektive utvecklingscentrum utgör kontaktyta för respektive region mot utvecklings-
verksamheten och cheferna för utvecklingscentrumen ingår i de regionala ledningsgrup-
perna. Inom Noa bereds utvecklingsbehoven tematiskt per huvudprocess i ULG, där 
Noa:s processledare och cheferna för utvecklingscentrumen ingår. Behovsinhämtning 
sker också i ett antal workshops som ligger till grund för utvecklingsplanen. ULG prio-
riterar bland utvecklingsinitiativen och fattar beslut om vilka initiativ som ska tas med i 
utvecklingsplanen.  
 
                                                 
28 Dnr A.576.853/2020.  
29 GAP-analys innebär att jämföra aktuell situation/prestation med potentiell. 
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Utvecklingsbehov och initiativ kan förmedlas till utvecklingscentrum på olika sätt. Det 
kan vara regeringsuppdrag, nationellt uppdrag, behov anmält från region, ett avtal som 
löper ut eller något de själva ser behov av inom ramen för sitt ansvar. Samtliga utveckl-
ingscentrum uppger i intervjuer att beställningarna ofta är otydliga och en önskan om 
tätare dialog med processägare som beställare och styrgrupp för projekt.  
 
Respektive utvecklingscentrum samlar in behoven och prioriterar utvecklingsinitiativ 
inom sina respektive sakområdesansvar. Vid intervjuer har det framgått att prioritering-
en av utvecklingsvecklingsbehoven ofta är knutet till befintliga avtal för tjänster och 
produkter och när de löper ut.  
 
I intervjuer har det framförts att det händer att regionerna utvecklar på egen hand inom 
ramen för det medarbetardrivna utvecklingsarbetet om utvecklingen i utvecklingscent-
rum går för långsamt. Det medarbetardrivna utvecklingsarbetet på lokal och regional 
nivå omfattas inte av den nationella behovsanalysen och viktas inte mot övriga behov i 
en sammanvägd prioritering.  
 
Bedömning 
Nulägesbeskrivingen i form av verksamhetsanalyser har flera syften och är till stora 
delar omvärldsfokuserade och beskriver översiktligt verksamheten och dess svagheter 
och utvecklingsmöjligheter. Enligt internrevisionen behöver bilden kompletteras med 
tydligare beskrivning av utvecklingsbehoven. En aktuell och relevant nulägesbeskriv-
ning är en förutsättning för att samla kunskap om att satsa på rätt utveckling som tar 
Polismyndigheten till ett önskat läge. En nulägesanalys fungerar också som ett underlag 
för prioritering och kan, om den stäms av, bidra till en samsyn inom myndigheten om 
vad som behöver utvecklas. Internrevisionens uppfattning är att verksamhetsanalysen 
bidrar till inriktning men att förmågeanalysen är för bred för att ligga till grund för de 
konkreta utvecklingsbehoven. Dessa framgår inte tillräckligt tydligt för att bidra till en 
dialog med regioner och avdelningar om att behoven blivit synliggjorda och att det rå-
der samsyn om vad som behöver utvecklas.  
 
Den behovsinsamling som sker inför prioritering av de stora projekten som kan komma 
in i planen stäms av och prioriteras på ett tydligt sätt med relevanta intressenter i works-
hops och i processen för framtagandet av planen. Internrevisonen menar att det innebär 
en tillräckligt bra grund för samsyn i prioritering av vad som ska utvecklas.  
 
Internrevisionens uppfattning är att den övriga behovsinsamling och prioritering som 
sker inom respektive utvecklingscentrum behöver få en tydligare acceptans i Polismyn-
digheten genom tydligare strategisk styrning. Kontaktytan mellan UC organisationen 
och regionerna ligger för decentraliserat för att uppnå samsyn i det nationella ansvars-
områdesansvar som utvecklingscentrum hanterar. Behov som framförs i det medarbe-
tardrivna utvecklingsarbetet på regional och lokal nivå synliggörs inte i dagens organi-
sation. Nulägesanalys och sammanställning av utvecklingsbehov/initiativ behöver lyftas 
till nationell nivå för att strategier och planer ska hänga ihop.  
 
Internrevisionen har observerat att beställarna inte i tillräcklig utsträckning är tillgäng-
liga för de som ska utföra själva utvecklingsuppdraget. Roller i projekt och förvaltning 
behöver definieras så att de kan bemannas efter den kompetens som krävs för rollen. 
Styrgrupper och processägare behöver komma närmare utvecklingen i praktiken och 
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med en tydligare förankring, både för att kontrollera kvaliteteten och kostnaden. Intern-
revisionen har också uppfattat att beställare inte alltid har förmåga att uttrycka förvänt-
ningar på det som ska utvecklas och att det därmed finns utrymme att förbättra bestäl-
larkompetensen.  
 

4.4 Implementering och uppföljning av det som utvecklats 

Iakttagelser 
Det finns en nationell införandeplan för de stora utvecklingsprojekten med tidplanering, 
ansvarig införande organisation, mottagande organisatorisk enhet och metod för infö-
randet. Enligt vad som framkommit i intervjuer är kommunikationen inte tydlig från 
utvecklingscentrum huruvida det som utvecklas ska eller kan användas. Det förekom-
mer också att det saknas mottagarförmåga i regionerna i form av resurser att tillämpa 
det som utvecklats, som till exempel en ny metod. Regionerna som deltog i granskning-
en efterlyser framförhållning i införandeaktiviteter och kommunikation gällande vad 
som krävs för införande och om de kan räkna med stöd i införandet. På utvecklingscent-
rumen har de själva noterat att en del av det de utvecklar inte används. Regionerna har i 
granskningen efterlyst stöd för och längre framförhållning i planeringen inför imple-
mentering. Internrevisionen har i granskningen uppfattat en osäkerhet kring hur föränd-
ringsledning är tänkt att fungera. Det har framförts i granskningen att det i myndigheten 
brister genomgående i förändringsledning i samband med införande. Vissa regioner har 
infört egna förändringsledare. 
 
Ansvaret för uppföljning och analys av de utvecklade metoderna och utrustningen ligger 
på processägaren. I processansvaret ingår att följa upp processen, bland annat genom att 
mäta hur den bidrar till att nå uppsatta mål och att den är enhetlig och effektiv.30 Ut-
vecklingscentrum är en del av processägarens resurser men har enligt vad som uppges i 
intervjuer dels inte tillräckligt med egna resurser att följa upp de enskilda utvecklings-
projekten, dels svårt att nå ut i organisationen och kräva att uppföljning sker. Samma 
osäkerhet angående vems ansvar det egentligen är att följa upp framkommer från motta-
garna, dvs. främst regionerna. Resultatet blir att uppföljning av det som utvecklats inte 
genomförs.  
 
Bedömning 
Internrevisionen bedömer att förutsättningarna för implementeringen av det som utveck-
lats behöver stärkas för att säkerställa ett effektivt mottagande. Det gäller organisation 
för att ta hand om implementeringen, vilka införandeaktiviteter som ingår och vem som 
ansvarar för dessa. Internrevisionen bedömer att samverkan mellan utvecklingscentrum 
och kompetenscentrum, som ska möta eventuella utbildningsbehov, behöver stärkas för 
att få en långsiktig framförhållning och säkerställa kompetenscentrums31 resurser i sam-
band med införande. Regionerna har framfört att det som utvecklas ofta kräver omfat-
tande införandeaktiviteter i samband med implementeringen. Internrevisionen menar att 
införandeaktiviteter och omfattningen av implementeringen samt ansvaret för denna 
behöver bedömas, prioriteras och förtydligas. Internrevisionen betonar vikten av att i 
tidigt skede involvera representanter för mottagande verksamhet inklusive verksamhets-
                                                 
30 Polismyndighetens arbetsordning, PM 2020:26, 3 kap, 3 §. Vid tidpunkten för granskningen PM 
2019:23. 
31 Kompetenscentrum har avvecklats och ersatts med kompetensenheten med sektionerna grundutbild-
ning, fort- och vidareutbildning samt utveckling och samordning. 
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ansvariga och beställare (processägare/verksamhetsanvariga). Internrevisionen konstate-
rar att det finns utrymme att förbättra förändringsledningen i samband med implemente-
ringen. Detta skulle kunna bidra till att skapa förståelse och acceptans hos berörda in-
tressenter och individer i verksamheten.  
 
Internrevisionen har också uppfattat att kommunikationen med den regionala ledningen 
i regionerna huruvida det som utvecklats kan eller ska användas/tillämpas har varit 
otydlig. Internrevisionen menar att varje implementering av utvecklad metod/ utrustning 
ska vara tydlig med hur det är tänkt att användas eller tillämpas för att uppnå enhetlighet 
och motivera kostnaderna för respektive utvecklingsprojekt. 
 
Internrevisionen anser också att det behöver förtydligas hur uppföljning av det färdigut-
vecklade ska ske. Polismyndigheten riskerar annars att gå miste om värdefull kunskap 
om tillämpning, mervärdet av det utvecklade och effekterna på strategiska mål. 
 

4.5 Evidens/kunskapsbaserad utveckling 

Iakttagelser 
Polismyndigheten har genom att bilda SAO vid rikspolischefens kansli och funktion för 
omvärldsbevakning och analys vid Noa organisatoriskt förstärkt sin förmåga att stödja 
strategisk ledningsnivå i deras beslutsfattande bl.a. för utveckling av kärnverksamheten. 
Polismyndigheten har under lång tid uttalat att myndigheten ska arbeta evidensbaserat. 
Under senare år har myndigheten kompletterat detta med att också tala om kunskapsba-
serad utveckling.  
 
Vid intervjuer i granskningen har det framförts att det behövs en bevakning på vilken 
forskning som bedrivs som polisen kan ha nytta av för att undvika onödigt utvecklings-
arbete. Det framförs också att det behöver skapas värdekedjor från forskning- utveckl-
ing-utbildning till ökad förmåga. Medarbetare på utvecklingscentrum uppger att de ser 
det som självklart att utveckla evidensbaserat. De har tät kontakt med forskning och 
utveckling inom sina områden på detaljerad nivå. 
 
Polismyndigheten hade vid tidpunkten för granskningen inget budgetanslag och inget 
mandat för att bedriva forskning. Flera har i intervjuer uttryckt en positiv inställning till 
att polisen skulle ha egen forskning. Företrädare för samtliga UC som internrevisionen 
har intervjuat menar att det är en självklarhet att arbeta evidensbaserat och nämner olika 
exempel på då de haft hjälp med utvärdering av universitet och också samverkan med 
andra myndigheter. 
 
Vid intervjuer med företrädare för regionerna framkommer att de upplever att utveckl-
ingen ”ofta skjuter över målet” och det sker på bekostnad av att utvecklingsarbetet går 
mycket långsamt. De efterlyser många gånger en nivå som är ”good enough” för att 
kunna genomföra arbetet mer effektivt och med kvalitet.  
 
Vad gäller att sprida goda exempel på utvecklingsprojekt framkommer det i intervjuer 
att dessa inte alltid sprids nationellt bl.a. på grund att det upplevs saknas struktur och 
lämpliga kanaler för det.   
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Bedömning 
Internrevisionen konstaterar att det finns skillnad i synsätt mellan processägarna på nat-
ionell nivå och verksamhetsansvariga på regional nivå om hur metodutvecklingen ska 
bidra till bättre verksamhetsresultat. Att ta fram evidensbaserade arbetsmetoder innebär 
långa ledtider och måste ställas mot verksamhetens befogade utvecklingsbehov i det 
kortare tidsperspektivet. Internrevisionen har genom hela granskningen mött ett stort 
engagemang och hög kunskap inom verksamhetsområdena.   
 
Internrevisionen anser att Polismyndigheten behöver hitta en balans i sin önskan att ut-
veckla det evidensbaserade arbetet och möjligheten att inom rimlig tid kunna leverera 
nya arbetsmetoder till den operativa polisverksamheten. Internrevisionen anser att krav 
på att utveckla evidens- eller kunskapsbaserat bör avgöras av processägaren och på ett 
tydligt sätt följa med beställningen i de fall där det anses befogat.  
 
Internrevisionen lämnar inga rekommendationer när det gäller Polismyndighetens arbete 
med evidens-/kunskapsbaserad utveckling då definition/krav och tillämpning bör hante-
ras av den strategiska ledningen för Polismyndigheten.  
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5 Rekommendationer 

Rekommendation 5.1 
 
Röd – Mycket väsentlig brist 
Internrevisionen rekommenderar att Noa, i samverkan med polisregioner och berörda 
avdelningar, tar fram det ytterligare beslutsunderlag som krävs för att kunna ta ställ-
ning till hur organisation, uppdrag och samordning ska vidareutvecklas och utformas 
för att kunna leda och styra utvecklingsarbetet på såväl strategisk, taktisk som operativ 
nivå. 
 
 
Konsekvensen av om rekommendationen inte följs är att organisation, uppdrag och 
samordning för polisens utvecklingsverksamhet brister i intern styrning och kontroll. 
Detta kan medföra stora negativa konsekvenser för Polismyndighetens verksamhet och 
innebär att Polismyndigheten inte uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivi-
tet. 
 
Rekommendation 5.2 
 
Röd – Mycket väsentlig brist 
Internrevisionen rekommenderar att Noa definierar området förvaltning samt beslutar 
om och implementerar en förvaltningsorganisation för polisiära metoder med förvalt-
ningsmodell som inkluderar tydliga ägarskap, roller och ansvar.  
 
 
Konsekvensen av om rekommendationen inte följs är att Polismyndigheten inte har en 
väl fungerande samordning och hantering avseende de polisiära metoderna och utrust-
ningen. En oklar ansvarsfördelning kan också innebära risker för att information och 
kommunikation inte fungerar effektivt. Detta kan medföra stora negativa konsekvenser 
för Polismyndighetens verksamhet och innebära att Polismyndigheten inte uppfyller 
myndighetsförordningens krav på effektivitet och hushållning. 
 
Rekommendation 5.3 
 
Röd – Mycket väsentlig brist 
Internrevisionen rekommenderar Noa, i samarbete med ekonomiavdelningen tar ett 
helhetsgrepp och utreder och implementerar portföljstyrning, nyttorealisering och upp-
drags-/projekt eller programstyrning för utveckling av polisiära metoder och utrustning.  
 
 
Konsekvensen av om rekommendationen inte följs är att polisens utveckling av metoder 
och utrustning inte bedrivs på ett systematiskt och effektivt sätt vilket innebär bety-
dande negativa konsekvenser för den interna styrningen, kontrollen av verksamhetsut-
vecklingen. 
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Rekommendation 5.4 
 
Röd – Mycket väsentlig brist 
Internrevisionen rekommenderar att EA och Noa tar fram schabloner för kostnader och 
en metod för beräkning av Polismyndighetens utvecklingsverksamhet avseende poli-
siära metoder och utrustning. 

 
 
Konsekvensen av om rekommendationen inte följs är att Polismyndigheten inte har 
kunskap om vad utvecklingsverksamheten kostar och ställer detta mot den beräknade 
nyttan som ska genereras. Detta kan medföra stora negativa konsekvenser för Polis-
myndighetens verksamhet och innebära att myndigheten inte uppfyller myndighetsför-
ordningens krav på effektivitet och hushållning med statens medel. 
 

6 Sammanfattande bedömning av revisionsfrågorna 

Syftet med granskningen har varit att bedöma den interna styrningen och kontrollen av 
Polismyndighetens utvecklingsarbete inom Noas utvecklingscentrum. 
 

1. Finns det en ändamålsenlig organisation och struktur med tydliga mandat för 
verksamhetsutvecklingsprocessen? 

2. Har myndigheten en målstyrning som stödjer en effektiv verksamhetsutveckl-
ing?  

3. Finns det tydligt ansvar och mandat för att fånga, beskriva, analysera och priori-
tera utvecklingsbehoven?  

4. Genomsyras utvecklingsverksamheten av evidens/kunskapsbaserat synsätt?  
5. Uppfattar regionerna att förväntningar av utvecklingsbehov tillgodoses? 

 
Internrevisionen bedömer att syftet med fusionen mellan Noa och utvecklingsavdel-
ningen att samla ett heltäckande ansvar för utveckling och aktiv förvaltning av polisiära 
arbetsmetoder, utrustning och verksamhetsområden och för processer inom det brotts-
bekämpande området, till stora delar inte har infriats. Flera av de risker som lyftes upp 
vid riskbedömningen inför sammanslagningen återkommer genomgående i granskning-
en.  
 
Internrevisionen har observerat att organisationsstrukturen inte stöder utveckling av 
polisiära metoder och utrustning på ett optimalt sätt. Fördelningen och utformningen av 
sakområden i utvecklingscentrumen uppfattas som ologisk och områdena krockar delvis 
med varandra. Internrevisionen har i granskningen noterat att det finns brister i samord-
ningen mellan utvecklingscentrumen vilket lett till dubbelarbete och ineffektivitet. 
Samverkan med it-avdelningen behöver utvecklas och fördjupas för den utveckling som 
innehåller It-komponenter. Internrevisionen anser att Polismyndigheten behöver genom-
föra en översyn av fördelning och utformning av sakområden för att bidra till effekti-
vare utvecklingsarbete och för att undvika suboptimering. 
  
Utveckling sker på tre nivåer och det saknas en överblick över vilken konkret utveckl-
ing som sker var, vilket innebär brister i samordning och kontroll av kostnader.  
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Internrevisionen ser ett behov av att förvaltningsuppdraget behöver tydliggöras samt hur 
processtyrningen ska hanteras. Avsaknad av förvaltning innebär brister i systemper-
spektiv, livscykelhantering, kontinuitet och erfarenhet. Internrevisionen bedömer att 
Polismyndigheten behöver definiera vad förvaltningsorganisationen ska omfatta och ta 
fram en modell för förvaltning av polisiära metoder med definierat ägarskap, ansvar och 
roller som kan förena process- och linjeorganisationerna.  
 
Roller och ansvar i utvecklingsverksamheten är otydliga genom hela kedjan. Mandatet 
för utvecklingschefen är otydligt bland annat genom att han inte resurssätter utveckl-
ingscentrumen och inte heller styr eller prioriterar deras arbete då de är placerade direkt 
under Noa.  Det är oklart vem som fattar beslut på olika nivåer och hur det kopplas ihop 
med ledning och styrning. Förutsättningarna innebär svårigheter att effektivt styra ut-
vecklingsverksamheten strategiskt i dagens organisation.  
 
Internrevisionen gör bedömningen att Polismyndigheten behöver överväga hur organi-
sation, uppdrag och samordning ska utformas för att på ett effektivt sätt kunna leda och 
styra utvecklingsarbetet på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå. 
 
Målstyrningen på strategisk nivå av utvecklingsverksamheten är begränsad till den ut-
veckling som sker inom ramen för utvecklingsplanen och omfattar inte all verksamhets-
utveckling i myndigheten. Internrevisionen har inte kunnat identifiera någon specifik 
vision eller målbild för utvecklingsverksamheten. För strategisk inriktning hänvisas till 
den strategiska verksamhetsplanen. Internrevisionen bedömer att den strategiska verk-
samhetsplanen inte är tillräcklig för att ta ut riktningen i utvecklingsverksamheten. In-
ternrevisionen anser att förhållandet kan medföra brist på inriktning för utvecklings-
verksamheten och svårigheter att prioritera. 
 
Internrevisionen menar att det är svårt att få ett grepp om helheten i utvecklingsverk-
samheten då utvecklingsarbetet på nivåerna under den nationella nivån inte redovisas 
samlat. Det saknas också sammanställningar och analyser över hur utvecklingsarbetet 
ska fördela sig eller har fördelat sig över målen eller huvudprocesserna. Internrevisionen 
bedömer det som viktigt att komma igång med portföljstyrning för bättre översyn och 
möjlighet att kunna göra analyser över fördelning av satsade medel som underlag för 
beslut och styrning. Internrevisionen ser det också som nödvändigt att ta fram en kost-
nadsmodell för Polismyndighetens utvecklingsverksamhet av polisiära metoder och 
utrustning. 
 
Internrevisionen har noterat att det finns en ambivalens i delar av organisationen mot att 
mäta och följa upp nyttan av det som utvecklas. Att inte följa upp kan leda till att man 
missar att skatta/mäta verksamhetsnyttan och se effekterna av det som utvecklats. Det 
kan också medföra svårigheter att prioritera mellan olika initiativ och se vilka utveckl-
ingsförslag som ska realiseras. Internrevisionen menar att det arbete som ekonomiav-
delningen påbörjat med nyttorealisering ska tillämpas. 
 
Internrevisionen bedömer att nulägesbeskrivning och behovsinsamling behöver förtyd-
ligas och stämmas av i sin helhet för en ökad samsyn kring vilken konkret utveckling 
Polismyndigheten ska satsa på. Nulägesanalys och sammanställning av utvecklingsbe-
hov/initiativ behöver lyftas till nationell nivå för att strategier och planer ska hänga 
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ihop. Regioner har framfört att de inte känner till eller medverkat i någon nulägesanalys 
samt att det är svårt att få svar på frågor om verksamhetsutveckling.  
 
Internrevisionen har observerat att processägare som beställare inte i tillräcklig ut-
sträckning är tillgängliga för de som ska utföra själva utvecklingsuppdraget. Roller i 
projekt och förvaltning behöver definieras så att de kan bemannas efter den kompetens 
som krävs för rollen. Styrgrupper och processägare behöver komma närmare utveckl-
ingen i praktiken i en tydligare förankring. 
 
Internrevisionen menar att införandeaktiviteter och omfattningen av implementeringen 
av det som utvecklats samt ansvaret behöver bedömas, prioriteras och förtydligas. In-
ternrevisionen konstaterar att det finns utrymme att förbättra förändringsledningen i 
Polismyndigheten för att skapa förståelse och acceptans hos berörda intressenter och 
individer i verksamheten. Internrevisionen anser också att det behöver förtydligas hur 
uppföljning av det färdigutvecklade ska ske. Polismyndigheten riskerar annars att gå 
miste om värdefull kunskap om tillämpning, mervärdet av det utvecklade och effekterna 
på strategiska mål. 
 
Internrevisionen anser att Polismyndigheten behöver hitta en balans i sin önskan att ut-
veckla det evidensbaserade arbetet och möjligheten att inom rimlig tid kunna leverera 
nya arbetsmetoder till den operativa polisverksamheten.  
 
Sammanfattningsvis saknas till stora delar en sammanhållen strategisk styrning och cen-
trala funktioner som ger en helhetsbild över vilken utveckling som pågår på vilken nivå 
och det är svårt att överblicka och följa kostnader. Internrevisionen bedömer att förut-
sättningarna för en god intern styrning och kontroll kan förbättras betydligt.  
 
Internrevisionen noterar att sedan tiden för granskningen har bland annat nyttoreali-
seringsarbetet utvecklats och Noa har inkommit med en PM om genomfört och planerat 
arbete. 
 
     

                                                  
Jenny Norberg    Johan Dixelius 
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Bilaga 1. Chefen för nationella operativa avdelningens fördelning av arbetsuppgif-
ter inom sitt processansvar 
 
Källa: Nationella operativa avdelningens handläggningsordning 2020:01 
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Polisen
Polismyndigheten

Beslutsprotokoll

Datum

2021-06-22

Diarienr, ärende

1(2)

Beslutsprotokoll

RFC 100/2021

Saknr

977

Beslutande

Rikspolischefen Anders Thornberg
Föredragande

Verksamhetsutvecklaren Johan Gunnarsson

Övriga som deltagit i den slutliga handläggningen f\

Avdelningschefen Gunilla Hedwall^^f ;
Avdelningschefen Martin Valfridssdn

Ärende

Beslut om åtgärder med anledning av intemrevisionens granskning av Polismyndighetens
utvecklingsarbete inom utvecklingscentrum.

Beslut

Internrevisionen har granskat den interna styrningen och kontrollen av Polismyndighetens
utvecklingsarbete inom nationella operativa avdelningens utvecklingscentrum.
Granskningen har resulterat i fyra rekommendationer.

Polismyndigheten beslutar följande.

Åtgärd med anledning av rekommendation 5.1
Nationella operativa avdelningen ska vidareutveckla ledning och styrning av
utvecklingsarbetet på strategisk, taktisk och operativ nivå. I detta ska ingå en översyn av
förvaltning och organisering av arbetet inom utvecklingscentrum.

Ansvarig för åtgärdens genomförande är chefen för nationella operativa avdelningen och
åtgärden ska vara genomförd senast den 30 juni 2022.

Åtgärd med anledning av rekommendation 5.2
Åtgärden omhändertas i åtgärd med anledning av rekommendation 5.1.

Åtgärd med anledning av rekommendation 5.3
Nationella operativa avdelningen ska analysera och föreslå modeller och verktyg för
styrning av utvecklingen av polisiära metoder och utmstning för att säkerställa kvalitet och
nyttor.

Ansvarig för åtgärdens genomförande är chefen för nationella operativa avdelningen och
åtgärden ska vara genomförd senast den 30 juni 2022.

Åtgärd med anledning av rekommendation 5.4
Nationella operativa avdelningen ska i samarbete med ekonomiavdelningen utforma och
implementera ett arbetssätt som tydliggör resursåtgången för Polismyndighetens
utvecklingsverksamhet avseende polisiära metoder och utrustning.

Ansvarig för åtgärdens genomförande är chefen för nationella operativa avdelningen och
åtgärden ska vara genomförd senast den 30 juni 2022.
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