

RISKHANTERINGSPLAN

Riskhanteringsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Under fliken instruktioner hittar ni mer information hur ni fyller i mallen



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Projektets namn:	
Sökande organisation:	

Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärder	Ansvarig

Så här fyller du i riskhanteringsmallen

- 1. Identifiera risker och sårbarheter som skulle kunna få konsekvenser för projektets genomförande och måluppfyllelse
- 2. Gör en riskberäkning per identifierad risk
- 3. Vad är sannolikheten att risken ska inträffa. Ange ett värde från 1-4, där 1 = mycket liten sannolikhet
- 4. Vad blir konsekvensen om risken inträffar. Ange ett värde från 1-4, där 1 = omärkbar konsekvens
- 5. Riskvärdet är summan av sannolikhet x konsekvens
- 6. Beskriv vilka åtgärder ni avser genomföra både i förebyggande syfte och om risken faktiskt skulle inträffa
- 7. Ange ansvarig funktion

Exempel på risker

Nyckelperson i projektet slutar
Viktig aktör/samarbets-/projektpartner drar sig ur
Projektet styr inte mot beslutade mål
Projektet levererar inte tillräckliga resultat
Projektet hamnar i tidsbrist
Upphandlingar av utrustning/konsulter försenas på grund av överklaganden eller andra orsaker
Projektets kostnader dubbelfinansieras med andra offentliga medel
Förutsättningar för medfinansieringen förändras
Brist på engagemang från målgruppen
Förseningar på EU-nivå riskerar att påverka utveckling och planerade aktiviteter i projektet
Orsaker i omvärlden påverkar genomförandet

Bilaga 1: Exempel

Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärder	Ansvarig
Nyckelperson i projektet slutar	3	3	9	En av delprojektledarna utses till biträdande projektledare och kan fort ta över projektledarskapet tills ny projektledare kan rekryteras. Projektledaren måste vara så insatt i ekonomiska och administrativa frågor så att denne kan ta över tills ny ekonom kan rekryteras. Styrgruppen utser en vice ordförande	Projektledaren
Delar av medfinansieringen uteblir	1	5	5	Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga åtgärder planeras därför nu.	Styrgrupp
Projektet levererar inte tillräckliga resultat	2	4	8	Om detta inträffar måste vi se över vår aktivitetsplanering och hur de direkta resultaten av aktiviteterna är planerade. Har vi fel aktiviteter eller för högt satta indikatorer?	Styrgrupp
Kriget i Ukraina gör att det finns risk för omprioritering av myndighetens resurser	4	4	16	En omprioritering av resurser kan leda till uppskjuten projektstart eller i värsta fall att projektet inte kan genomföras enligt plan. Fondsekretariatet kommer att meddelas om detta blir aktuellt och en diskussion om eventuell avtalsändring kommer att inledas.	Projektledaren
Projektet hamnar i tidsbrist	3	4	12	Om tidsbrist trots allt inträffar under genomförandet måste vi se över vår aktivitetsplanering och undersöka hur vi kan öka hastigheten. Har vi möjlighet att ta in ytterligare resurser i projektet? Kan vi effektivisera några processer?	Projektledaren